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Abstrakt 
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a riadením rizík výstavbového 
projektu, ich podrobnou charakteristikou a členením. V praktickej časti sú 
poznatky z teoretickej časti aplikované na projekte, ktorého cieľom bola 
rekonštrukcia a dostavba krytého bazénu v Kuřime. Pri spracovaní analýzy rizík 
boli predstavené dôležité informácie o projekte, ďalej bola vykonaná 
identifikácia rizík, stanovenia intenzita ich dopadu a pravdepodobnosť vzniku 
a doporučený návrh opatrenia na ich zníženie.  
Kľúčové slová 
Analýza rizík, riadenie rizík, výstavbový projekt, významnosť faktoru rizika, 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřime. 
Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik výstavbového 
projektu, jejich podrobnou charakteristikou a členěním. V praktické části jsou 
poznatky z teoretické časti aplikované na projektů, jehož cílem byla 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi. Při zpracování analýzy rizik 
byly představeny důležité informace o projektu, dále byla provedena identifikace 
rizik, stanovení intenzity jejich dopadu a pravděpodobnost vzniku a doporučen 
návrh opatření k jejich snížení.  
Klíčové slová 
Analýza rizik, řízení rizik, výstavbový projekt, významnost faktoru rizika, 
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřime.  
Abstrakt 
This thesis deals with the risk analysis and risk management of 
a construction project, their detailed characteristics and classification. In the 
practical part, knowledge and findings from the theoretical part are applied to 
a project aimed at the reconstruction and completion of an indoors swimming 
pool in the town Kuřim. In the course of the risk analysis assessment, important 
information on the project were given, furthermore, risks were identified, the 
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intensity of their impact and likelihood of their development was established, 
and measures to reduce the risks were recommended. 
Key words 
Risk analysis, risk management, construction project, risk factor 
significance, reconstruction and completion of an indoors swimming pool in the 
town Kuřim. 
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1 ÚVOD    
Riziko je javom, s ktorým sa človek stretáva nepretržite  vo svojom 
životnom kolobehu takmer v každej situácie a každý deň.  Ide o situáciu, keď sa 
človek rozhoduje a pozná všetky možné dôsledky a dopady  svojho rozhodnutia 
a je schopný stanoviť pravdepodobnosť každého tohto rozhodnutia, a kde 
nesprávne rozhodnutie vedie k nejakému riziku. 
Riziko a jeho existencia je termínom historickým. Nachádza sa v každom 
prostredí,  či už ide o prostredie hospodárske, životné , verejno-právne alebo 
prírodné, ale nachádza sa  aj v postavení človeka v spoločenskom prostredí. 
Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou rizík v rámci 
výstavbového projektu. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie metodického 
popisu procesu skúmania ekonomických rizík výstavbového projektu. 
Diplomová práca  sa skladá z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej.  
Teoretická časť sa zaoberá rizikami výstavbového projektu, ich pojatím 
a klasifikáciou. Ďalej sa tu bude opisovať analýzu a riadenie rizík, čo sú 
najdôležitejšie časti pre spracovanie rizík výstavbového projektu.  
Praktická časť sa zameriava na konkrétny projekt, na ktorom tieto 
teoretické postupy budú predvedené. Bude tu  snaha opísať jednotlivé riziká,  
stanoviť ich intenzitu dopadu na projekt a pravdepodobnosť ich vzniku. Ich 
súčinom by sa malo dopracovať k ich významnosti.    
Výstupom praktickej časti diplomovej práce bude popis zistených rizík so 
stanovením ich významnosti a návrhom na ich elimináciu alebo zníženie. 
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2 ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU STAVBY 
Životný cyklus projektu stavby predstavuje obdobie v rokoch počínajúcu 
formuláciu investičného zámeru, následnou realizáciou stavebného diela, 
prevádzkovaním stavebného diela a ukončením projektu stavby jej likvidáciou. 
 
        
 
 
   
 
 
                              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                        Obrázok č.1: Životný cyklus a jeho poňatie.                                                  (1) 
2.1 HLAVNÉ FÁZY ŽIVOTNÉHO CYKLU PROJEKTU 
Životným cyklom a spoločnými základnými postupmi sa vyznačujú všetky 
možné projekty. V uzavretom životnom cykle sa ako dynamický systém vyvíja 
projekt. Tento cyklus zahrňuje tri základné fázy, ktoré môžeme vidieť na 
obrázku č.2.                                                                                                       (4) 
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                Obrázok č.2: Základné fázy životného cyklu projektu.                            (3)                                       
Predinvestičná fáza – z celého projektu je táto fáza najdôležitejšou 
časťou, ktorá obsahuje predbežné plánovanie a prípravu projektu. V úvode sa 
stanovia ciele a musia sa definovať stratégie projektu, ktoré vedú k dosadeniu 
stanovených cieľov. Táto fáza slúži hlavne  na vytvorenie vhodných podmienok 
pre realizáciu projektu.  Jej nástrojom je štúdie uskutočniteľnosti. V tejto štúdie 
sú definované a preverené jeho riziká, vstupy, obmedzenie, výstupy, náklady, 
zdroje, atď.  
Investičná fáza – V tejto fáze sa spracovávajú podrobné časové parametre 
a implementačné plány, zdroje, definuje sa projektová organizácia a dôsledky, 
kontraktácie dodávateľov, náklady, realizujú sa výberové riadenia, spracovávajú 
sa podrobne projektové dokumentácie a definujú sa dôsledky a špecifické 
podmienky súvisiace s realizáciou projektu.                                                      (4) 
Prevádzková fáza – Prevádza sa záverečné komplexné vyhodnotenie 
projektu a výsledky projektu sa predávajú do užívania. Pre budúce potreby sa 
získané informácie a dáta zaznamenávajú.                                               (4,s.26) 
 
 Predinvestičná  fáza 
   Prijať   projekt? 
   investičná  fáza 
 Prevádzková  fáza 
 - 14 - 
3 RIZIKÁ VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU 
Výstavbové projekty sú špecifickou oblasťou, v ktorých obsahujú vysokú 
rizikovosť. Vyplýva to z charakteru výstavbových projektov, ktoré sú obyčajne: 
Ø Dlhodobé – trvanie projektov sa väčšinou pohybuje niekoľko rokov 
a za takú dlhú dobu trvania sa riziká môžu viacej prejaviť  
a nepriaznivé dôsledky ich podceňovania alebo špatného 
vyhodnotenia môžu byť pre realizáciu osudné alebo v lepšom 
prípade úplne zásadné.  
Ø Jedinečné.  
Ø Veľkého objemu. 
Ø S komplikovanými procesmi. 
Ø S problémovým vonkajším prostredím.  
Ø Finančné náklady – výstavbové projekty sú obyčajne veľmi nákladné 
a v priebehu ich realizácie je nutné narábať s veľkým množstvom 
finančných prostriedkov.  
Ø Dynamické                                                                                     (13) 
Z tohto dôvodu je treba sa dôkladne zaoberať rizikami vo výstavbových 
projektoch, pretože  v rámci každej fáze životného cyklu celého projektu môžu 
na základe negatívnych dopadov rizika nastať existenčné dôsledky.  
Výstavbový projekt – takisto ako priemyselné a nepriemyselné projekty je 
ochromovaný nebezpečenstvom, ktoré majú pôvod: 
Ø Externé, kde hrozí nebezpečenstvo zo sociálneho, z technicko-
ekonomického a prírodného prostredia, v ktorom prebieha projekt. 
Ø Interný, kde v projektu samom vznikajú nebezpečenstvá a to 
 Nebezpečenstvo, ktoré priamo projekt ohrozujú  
 Nebezpečenstvo, ktoré projekt ohrozujú druhotne, 
vznikajúce ako ohlas prostredia na ohrozenie 
projektom. 
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Ø Zmiešaný, keď management projektu na externé nebezpečenstvo 
reaguje chybne.                                                                             (11) 
Vo výstavbových projektoch sa nikto výpočtom nezaoberá a to nie len kvôli 
tomu, že sa každému zdá byť príliš teoretickým alebo zbytočným, ale preto, že 
nikto nemá dosť údajov k dispozícií, ktoré by mu umožnil taký výpočet. Preto sa 
miesto výpočtu analytického používa empirický prístup k hodnoteniu rizika, 
ktorý je založený na subjektívnom odhadovaní nebezpečenstvo/riziko pomocou 
nejakej jednoduchej stupnici. Napríklad sa dá nebezpečenstvo/riziko 
subjektívne ohodnotiť pomocou jednoduchej stupnici podľa tabuľky:             (11)                                                                                             
Tabuľka č.1: Stupnica závažnosti nebezpečenstva/rizika.                                                  (11) 
Scenáre nebezpečenstva rizika 
Nebezpečenstvo/
riziko 
Závažnosť 
nebezpečenstva 
Nepodstatné, priebeh realizácie 
nie je ohrozená 
Žiadne a veľmi 
malé 
0 
Sú ohrozené termíny – rieši sa 
na úrovni stavbyvedúceho 
Malé 1 
Sú ohrozené termíny a peňažné 
toky – rieši sa na úrovni riaditeľa 
divízie 
Stredné 2 
Sú ohrozené termíny, peňažné 
toky a image podniku – rieši sa 
na úrovni generálneho riaditeľa 
Veľké 3 
Na riziká možno prihliadať z niekoľkých hľadísk: 
Ø Životný cyklus projektu – týka sa to napr. prípravy, realizácie, 
prevádzky, likvidácie. 
Ø Etapy a procesy projektu týka sa to napr. projektovej činnosti, 
výstavby, kontroly. 
Ø Účastnícke pohľady na projekt - týka sa to investora, dodávateľa, 
subdodávateľa, štátu. 
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Ø Podľa vopred definovaných sfér či kategórií – týka sa to napr. 
prostredia, výroby, klienta, projektu. 
Ø Podľa charakteru – môžu byť finančné a strategické alebo technické, 
logistické, stavebné, finančné a politické. 
Ø Podľa cieľa - týka sa to napr. nákladov, času, kvality, bezpečnosti  
                                                                                                       (13) 
Ak nie sú riziká vo výstavbových projektoch  náležite ošetrené, môžu viesť 
k zlyhaniu z jednej týchto 4 základných kategórií: 
Ø Financie – prekročenie kalkulovaných nákladov, pokuty. 
Ø Čas – zlyhanie časového plánu. 
Ø Kvalita – nedodržanie technických štandardov. 
Ø Ostatné – reklama, strata goodwill.                                                (13) 
3.1 POŇATIE A KLASIFIKÁCIA RIZIKA 
3.1.1 Poňatie rizika 
Pojmy „nebezpečenstvo“ a „riziko“  sa prekrývajú či zamieňajú veľmi často  
alebo sa obom pripisuje rovnaký význam. Vzniká z toho nedorozumenie, 
našťastie nie závažné.                                                                                     (11)  
Nepredvídateľnú i predvídateľnú udalosť predstavuje nebezpečenstvo, 
ktoré môže, ale nemusí nastať a môže do ostatných udalostí zasiahnuť 
nepriaznivo. Na nebezpečenstve je podstatné to, že ho nejde kvantifikovať 
Riziko je obecne definované, že s určitou pravdepodobnosťou dôjde k 
odchýleniu skutočných finančných výsledkov od očakávaných finančných 
výsledkov skúmaného projektu stavby. Je spojené s nádejou na dosiahnutie 
kladných hospodárskych výsledkov a zároveň je sprevádzaný 
nebezpečenstvom podnikateľského neúspechu. 
Podnik sa môže dostať do problémov, nie tým že si zvolí projekt so 
zápornou NPV, ale tým, že bude realizovať značne rizikový projekt.                (5) 
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Zámene pojmov „riziko“ a „nebezpečenstvo“ sa vyvaruje ľahko, ak sa 
uvedomí toto: 
Ø Hľadá sa najprv nebezpečenstvo, ktoré hrozí projektu. 
Ø A potom z nej hodnotu rizika odvodíme. 
Slovom riziko sa vo výstavbovom projekte napr. označuje:  
Ø Nebezpečenstvo psychické, fyzické alebo majetkovej ujmy. 
Ø Zdroj takého nebezpečenstva ( prírodné javy, ľudia alebo zvieratá). 
Ø Hmotný statok alebo osoba vystavená nebezpečenstvu. 
Ø Možná neistá udalosť alebo situácia, ktorá môže mať záporný alebo 
kladný účinok na ciele projektu. 
Ø Pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti.  
Ø Možnosť zisku alebo straty pri investovaní, poprípade  podnikaní. 
                                                                                                                  (11) 
Doslovná definícia pre pojem riziko neexistuje. Existujú rôzne spôsoby na 
jeho definíciu. V rámci podnikateľských projektov sa bude riziko ponímať ako 
možnosť, že s určitosťou dôjde k:                                                                      (5) 
1. Pravdepodobnosti či možnosti vzniku straty, obecne nezdaru 
2. Variabilite možných výsledkov a očakávaných ziskov  
3. Odchýleniu skutočných a očakávaných výsledkov 
4. Pravdepodobnosti akéhokoľvek výsledku, odlišného od výsledku 
očakávaného 
5. Situácie, keď kvantitatívnemu rozsahu určitého javu podlieha isté 
rozdelenie pravdepodobnosti 
6. Nebezpečenstvo negatívnej odchýlky od cieľa 
7. Nebezpečenstvo chybného rozhodnutia 
8. Možnosti vzniku straty alebo zisku 
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9. Neurčitosti spojené s vývojom hodnoty aktíva 
10.  Strednej hodnoty stratovej funkcie  
11. Možnosti, že špecifická hrozba využije špecifickú zraniteľnosť 
systému.                                                                                           (7) 
Podnikateľské riziko je nutné hodnotiť z dvoch strán – z pozitívnej a 
negatívnej strany. Podnikateľské riziko, ktoré sa spojuje s nádejou úspechu, 
dosiahnutím vysokého zisku a uplatnením na trhu je jeho pozitívnou stránkou. 
Jeho negatívna stránka sa prejavuje nebezpečenstvom dosiahnutia horších 
hospodárskych výsledkov, než sa predpokladalo, prípadným vznikom straty až 
bankrotom. Takže by sa mohlo obecne podnikateľské riziko chápať ako 
nebezpečenstvo, že skutočne dosiahnuté hospodárske výsledky podnikateľskej 
činnosti sa budú odchyľovať od výsledkov predpokladaných.                           (2) 
Aj riziko investičného projektu môžeme chápať ako nebezpečenstvo 
odchyliek jeho hospodárskych výsledkov, kritéria ekonomickej efektívnosti, 
resp. peňažných tokov od ich predpokladaných hodnôt. Úspešnosť jednotlivých 
projektov ovplyvňuje väčší počet faktorov, ktorých budúci vývoj môže byť neistý. 
Tieto faktory predstavujú tzv. faktory rizika, resp. faktory neistoty,  faktory, ktoré 
vystupujú ako určité zdroje a príčiny rizika.                                                       (2) 
Neschopnosť spoľahlivých odhadov vývoja faktoru rizika a neistoty má 
viacero dôvodov: 
Ø Nedostatok informácií a nedostatočné poznanie procesov. 
Ø Použitie nevhodných zdrojov informácií a neoverených dát. 
Ø Uplatnenie nevhodných metód. 
Ø Náhodný charakter procesov.                                                         (2) 
3.1.2 Klasifikácia rizika 
Riziko môžeme klasifikovať z viacerých  aspektov. Medzi základné podoby 
triedenia patrí: 
Ø Podnikateľské a čisté 
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Podnikateľské riziko má už vyššie zmienené negatívne a pozitívne stránky. 
Čisté riziko má len negatívnu stránku, vzťahuje sa obvykle ku stratám a škodám 
na majetku jednotlivcov a organizácií, stratám na živote jednotlivcov  
organizačných jednotiek vyvolaných prírodnými javmi, technickými systémami a 
ich zlyhanie a jednanie ľudí. 
Ø Systematické a nesystematické 
Pre jednotlivé subjekty a ich aktivity je typické nesystematické riziko 
(jedinečné, špecifické), predstavujú mikroekonomické riziká. Všetky 
hospodárske subjekty v rôznej miere postihuje systematické riziko a je vyvolané 
spoločnými faktormi, napr. zmenou legislatívy, celkovou zmenou trhu, zmenou 
fiškálnej a monetárnej politiky. Vzhľadom k tomu, že systematické riziko závisí 
do značnej miery na celkovom vývoji trhu, sa označuje tiež ako riziko tržné. 
Vzhľadom k jeho spoločnému charakteru toto riziko nejde znižovať 
diverzifikáciu a preto sa označuje ako nediverzifikovatelné. 
Ø Vnútorné a vonkajšie 
Riziká, ktoré sa vzťahujú k faktorom vo vnútri firmy, resp. ich investičných 
projektov sú vnútorné riziká. K podnikateľskému okoliu , v ktorom firma podniká 
sa vzťahujú vonkajšie riziká. Ich zdrojom sú externé faktory, ktoré sa členia na 
mikroekonómiu a makroekonómiu. 
Ø Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné 
V tomto prípade má možnosť manažér pôsobiť na príčinu ich vzniku, s čím 
súvisí toto členenie rizík. Ovplyvniteľné riziko sa môže zásahom manažéra 
eliminovať úplne alebo čiastočne eliminovať pravdepodobnosť jeho vzniku. U 
neovplyvniteľného rizika, na príčiny jeho vzniku nemá možnosť manažér 
pôsobiť, ale môže prijať opatrenie k jeho zníženiu. 
Ø Primárne a sekundárne 
Sekundárne riziko je vyvolané prijatím určitého opatrenia na zníženie rizika 
primárneho, tvoreného všetkými vyššie uvedenými faktormi. 
Ø Riziká sa vyskytujú ako vo fáze prípravy , realizácie, prevádzky tak i 
vo fáze likvidácie.                                                                         (1, 2) 
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Ďalšie členenie rizík je podľa vecnej náplne: 
Ø Technicko-technologická – je riziko spojené s vývojom a zavedením 
nových technológií a výrobkov do výroby. 
Ø Výrobná – je riziko, ktoré môže byť spôsobené ohrozením 
výrobného procesu havárií, štrajkov, úrazom alebo nedostatkom 
energií, surovín, materiálu. 
Ø Ekonomická – rast cien nákladových položiek. 
Ø Tržná – je riziko spojené s odbytom a cenami výrobkov alebo služieb 
na domácich i zahraničných trhoch. 
Ø Finančná – je riziko spojené s používaním rôznych druhov 
podnikového kapitálu, so zmenami v úrokových sadzbách, so 
zmenami menových kurzov. 
Ø Legislatívna – je riziko vyvolané legislatívnou a hospodárskou 
politikou štátu. 
Ø Politická – je riziko, ktoré predstavuje nestabilitu regiónu alebo 
odvetia vplyvom štrajkov, vojen, teroristických útokov či národných 
nepokojov. 
Ø Environmentálna – je riziko spojené s navýšením nákladov na 
odstránenie škôd na životnom prostredí. 
Ø Ľudský faktor – je riziko , ktoré vyplýva zo skúseností a kompetencií 
všetkých subjektov, ktoré sa zúčastňujú projektu. 
Ø Informačný – je riziko spojené s informačným systémom a dátami 
vzťahujúcimi sa na projekte a ich dostatočná ochrana. 
Ø Zásahy vyššej moci – sú riziká spojené s haváriami výrobných 
zariadení a nebezpečenstvom živelných pohrôm.                           (5) 
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3.2 SKÚMANÉ RIZIKÁ 
3.2.3 Význam stavby 
V stavebnom zákone (zákon č. 50/1976 v platnom znení) dlhý čas definícia 
stavby chýbala. Dnes ale obsahuje v § 43 definíciu: „Stavba je stavebná 
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je 
pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 
Pevným spojením so zemou sa rozumie: 
 a) spojenie pevným základom,  
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi 
alebo o inú stavbu, 
 c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,  
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
 e) umiestnenie pod zemou.“                                                                      (6)                      
Podľa stavebného zákona sa stavby členia podľa stavebnotechnického 
vyhotovenia a účelu  na: 
Ø Pozemné stavby. 
Ø Inžinierske stavby. 
S nákladmi stavebného diela súvisia nasledovné riziká: 
Ø Riziko projektovej dokumentácie. 
Ø Riziko stavebných a iných povolení. 
Ø Riziko zmeny obstarávacích nákladov. 
Ø Riziko finančné. 
Ø Riziko právne. 
Tieto riziká sú nasledovne nižšie opísané podrobnejšie v jednotlivých 
podkapitolách. 
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3.2.4 Riziko projektovej dokumentácie 
Nesplnenie očakávaní vkladaných na projektovú dokumentáciu, hlavne na 
jej vecný rozsah a požadovanú kvalitu, predstavuje riziko projektovej 
dokumentácie. Aj keď zákon č. 183/2006 zb., o územnom plánovaniu 
predpisuje povinnosť spracovania projektovej dokumentácie, môže nastať  
nebezpečenstvo vzniku rizika súvisiace s výberom nesprávneho projektanta 
z dôvodu nekvalitne odvedenej práce alebo jeho nekompetentnosti.  
Taktiež hrozí riziko pri špatnej komunikácii medzi projektantom a 
investorom, so zle nastavenými lehotami na spracovanie potrebných stupňov 
projektovej dokumentácie v závislosti na potreby zahájenia ďalších aktivít 
smerujúce k fyzickej realizácii stavebného diela.  
Spoluprácou technického dozoru investora a projektanta stavby môže byť 
riziko eliminované v realizačnej fáze.                                                                (1) 
Ako sa odzrkadľuje na obrázku číslo 3, s podrobnejším stupňom 
rozpracovania projektovej dokumentácie, klesá možnosť jej ovplyvnenia.  
 
Obrázok č.3: Znázornenie možnosti ovplyvňovania kvality projektov dokumentácie 
klesajúcu s časom.                                                                                                      (1) 
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3.2.5 Riziko stavebných a iných povoleniach 
Riziká stavebných a iných povolení s ohľadom na zahájenie výstavby a 
následne prevádzky spočívajú v potrebnosti zaistenia všetkej dokumentácie 
v termíne a požadovanej kvalite. Riziko, že investor nezíska všetky potrebné 
povolenia sú veľmi závažné tam, kde je fixný časový harmonogram výstavby 
naplánovaný v súlade so zahájením prevádzky stavby a každé takéto 
oneskorenie zvyšuje náklady prípadné odloženie výnosu projektu. 
3.2.6 Riziko zmeny obstarávacích nákladov 
Dodržanie určitých predpokladaných nákladov je jedným zo sledovaných 
parametrov stavby, na ktoré má záujem ako investor tak i zhotoviteľ. 
Obstarávaciu cenu stavebného diela, ktorá predpokladanú efektívnosť vloženej 
investície priamo ovplyvňuje potrebuje dodržať investície. Cenu zjednanú, ktorá 
na zhotovenie stavebného diela zahrňuje náklady a  zaisťuje tvorbu zisku 
potrebuje dodržať zhotoviteľ.  
3.2.7 Finančné riziko 
Finančné riziko je charakterizované kapitálovou situáciou niektorého 
z účastníkov výstavby spôsobené používaním rôznych druhou finančných 
zdrojov, u ktorých sa prejavujú zmeny hlavne v úrokových sadzbách a 
menových kurzov.   
3.2.8 Právne riziko 
Legislatívnou a hospodárskou politikou štátu je väčšinou vyvolané právne 
riziko.                                                                                                                 (1) 
3.3 ZOZNAM RIZÍK PROJEKTU 
Ø Finančný – dane, sadzby, financovanie a cash-flow, dotácie, inflácie, 
záruky za platbu, výmenný kurz   
Ø Garancie a servis – prevádzkové alebo celoživotné náklady, všetky 
podmienky servisu a záruky
 - 24 - 
Ø Legislatívny a právny – vandalizmus, pokuty, škody, odstúpenie od 
zmluvy, autorské práva, regulácie 
Ø Manažérska – projektový tým, management projektu, kvalifikácie, 
vzťah k organizácie projektu, harmonogram 
Ø Nákup – výber dodávateľov, podmienky nákupu subdodáviek a 
materiálu, outsorcing, princíp „back to back“ 
Ø Obchodný – stratégie, trh, zákazník a konečný užívateľ, zadané a 
obchodné podmienky 
Ø Technická – definície a parametre produktu, vývoj, normy, výroba, 
skúšky                                                                                              (9) 
V ďalších kapitolách sa predstavia analýza rizík a riadenie rizík, ktoré vidno 
na znázornenom grafe nižšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Analýza rizika 
Identifikácia rizika 
Stanovenie rizika projektu 
Stanovenie významnosti faktorov projektu 
Hodnotenie rizika projektu a prijatie 
opatrenia na jeho zníženie 
Prípravu plánu korekčných opatrení 
 Riadenie rizika 
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Ďalší obrázok predstavuje tu istú situáciu avšak analýza a riadenie rizík je 
ešte doplnená druhou etapou takzvanou vyhodnotenie. Túto situáciu môžeme 
vidieť na obrázku č.4. 
 
Obrázok č.4: Proces riešenia.                                                (17)                                                                  
Popis jednotlivých etáp na obrázku: 
Analýza v ktorej sa analyzujú riziká, ktorým je vystavovaný projekt a určí ich 
významnosť. 
Vyhodnotenie, v ktorom sa vykonáva celkové vyhodnotenie určenej 
situácie.  
Riešenie, v ktorom sa prijímajú náležité opatrenia.  
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4 ANALÝZA RIZÍK 
Analýza rizík je základným prvkom rizikového inžinierstva a je nutnou 
podmienkou rozhodovania o riziku a teda základným procesom v managementu 
rizika.                                                                                                               (12) 
Slúži k posúdeniu a odhaleniu nebezpečenstva, ktoré na projekt stavby 
pôsobí. V predinvestičnej fáze sa spracováva jedna zo základných technicko-
ekonomických dokumentácií, štúdie uskutočniteĺnosti, ktorá by mala obsahovať 
zoznam potenciálnych rizík.  
Analýza rizík je prvým krokom pri procese znižovania rizík. Je to proces 
definovania hrozieb, pravdepodobnosti ich uskutočňovania a dopadu na aktíva, 
teda stanovenie rizík a ich závažnosti.                                                            (14) 
Ako sa preukázalo v predchádzajúcej kapitole, sa analýza rizík skladá 
z troch základných častí, ktoré sú definované nižšie v podkapitolách. 
Pri analýze rizika sa kladú tri základné otázky: 
1. Aké výstavbovému projektu hrozí nebezpečenstvo a aké scenáre 
takých nebezpečenstiev sa môžu stať reálnym? Pýtame sa tak: čo 
všetko sa môže v danom prípade stať a ako sa to môže prejaviť? 
Alebo ešte inak: aké defekty výstavbového projektu môžu nastať? 
2. Aká je pravdepodobnosť, že sa nebezpečenstvo bude realizovať, 
poprípade že nastane nepriaznivá udalosť ? Alebo ešte inak: ako 
často môže dôjsť k poruche? 
3. Aké škody môžu realizáciou nebezpečenstva vzniknúť? Aké sú 
následky poruchy? 
Tieto tri otázky sú dnes teoretickým základom analýzy rizika, i keď sa  
môžu zdať úplne elementárne.                                                                        (11) 
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4.1 ZÁKLADNÉ POJMY ANALÝZY RIZÍK 
4.1.1 Aktívum 
Všetko, čo má pre subjekt hodnotu, ktorá môže byť redukovaná pôsobením 
hrozby je aktívum. Rozoznávajú sa aktíva hmotné, napr. peniaze, 
nehnuteľnosti, atď. a nehmotné, napr. morálka pracovníkov, informácie atď. 
Hodnota aktíva je jej základnou charakteristikou, ktorá je buď na objektívnom 
vyjadrení obecne vnímanej ceny alebo na subjektívnom ocenení dôležitosti 
aktíva pre daný subjekt založená, poprípade kombinácia týchto dvoch 
prístupov. Predovšetkým nasledujúce hľadiská sa berú v úvahu pri hodnotení 
aktíva: 
a) Obstarávacie náklady či iná hodnota aktíva. 
b) Dôležitosť aktíva pre existenciu či chovanie subjektu. 
c) Náklady na prekonanie prípadnej škody na aktíva. 
d) Rýchlosť eliminovania eventuálnej škody na aktíva. 
e) Iné hľadiská.                                                                                   
Zraniteľnosť, ktorá vyjadruje citlivosť aktíva na pôsobenie hrozby je ďalšou 
charakteristikou aktíva.                                                                                    (14) 
4.1.2 Hrozba 
Aktíva, udalosť, sila alebo osoba, ktorá má na bezpečnosť nežiaduci vplyv 
alebo môže spôsobiť škody sa nazýva hrozba. Dopad hrozby sa nazýva, keď 
hrozba pri jednom pôsobení na určité aktívum spôsobí škodu. Úroveň je 
základnou charakteristikou hrozby. Podľa nasledujúcich faktorov sa hodnotí 
úroveň hrozby: 
Ø Nebezpečnosť – schopnosť hrozby spôsobiť ujmu. 
Ø Prístup – je to pravdepodobnosť, že k aktívu sa svojím spôsobom 
dostane hrozba. 
Ø Motivácia – záujem iniciovať hrozbu voči aktívu.                           (14) 
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4.1.3 Zraniteľnosť 
Hrozba môže využiť pre uplatnenie svojho nežiaduceho vplyvu 
zraniteľnosť, ktorá je to dostatok, slabina alebo stav analyzovaného aktíva. 
Zraniteľnosť, ktorá je vlastnosťou aktíva, vyjadruje, aké citlivé je aktívum na 
pôsobenie danej hrozby. Všade tam, kde dochádza k interakcii medzi aktívov 
a hrozbou vznikne zraniteľnosť. Úroveň zraniteľnosti aktíva, ktorá je jej 
základnou charakteristikou sa hodnotí podľa nasledujúcich faktorov: 
Ø Citlivosť -  je náchylnosť aktíva byť poškodený danou hrozbou. 
Ø Kritičnosť - pre analyzovaný subjekt dôležitosť aktíva.                (14) 
4.1.4 Protiopatrenie 
Pre zmiernenie pôsobenia hrozby, zníženie zraniteľnosti alebo dopadu 
hrozby, bol špeciálne navrhnutý postup, proces, procedúra, technický 
prostriedok alebo čokoľvek, ktorý poznáme pod názvom protiopatrenie. 
S cieľom uľahčiť preklenutie následkov vzniknutej škody alebo s cieľom predísť 
vzniku škody sa navrhuje protiopatrenie. Protiopatrenie je z hľadiska analýzy 
rizík charakterizované efektivitou a nákladmi. Efektivita protiopatrenia nám 
definuje, nakoľko protiopatrenie zníži účinok hrozby. Ako jeden z hlavných 
parametrov sa používa vo fáze zvládania rizík pri hodnotení vhodnosti použitia 
daného protiopatrenia. Na protiopatrenie sa do nákladov započítavajú náklady 
na obstarávanie, zavedenie a prevádzkovanie protiopatreniu. Pri výbere 
protiopatrenia sú náklady spoločne s efektivitou protiopatrenia dôležitými 
parametrami.                                                                                                   (14) 
4.1.5 Riziko 
A opäť sa dostávame k riziku. Mieru ohrozenia aktíva, mieru 
nebezpečenstva, že sa uplatní hrozba a dôjde k nežiaducemu výsledku 
vedúcemu ku vzniku ujmy sa vyjadrujú v zmysle predchádzajúcich definícií 
rizika. Hodnotou aktíva, zraniteľnosti aktíva a úrovňou hrozby je určená úroveň 
rizika. Úroveň hrozby, zraniteľnosť a hodnota aktíva sa podieľa na raste úrovne. 
Úroveň rizika znižuje jedine protiopatrenie. 
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Riziko, ktoré zostáva po eliminácií pomocou protiopatrenia je zostatkové 
riziko. 
Či je riziko zostatkové alebo nezostatkové nám rozhoduje hranica miery 
rizika, ktorá sa nazýva referenčná úroveň. Tým sa rozhodne, či je nutné alebo 
nie je proti riziku podnikať ďalšie protiopatrenia pre jeho zníženie.                 (14) 
4.2 PREDMET A CIEĽ ANALÝZY RIZIKA  
Predmetom analýzy rizika je „projekt“, ktorý je chápaný veľmi obecne.  
Cieľom analýzy rizika je: 
Ø Manažérovi rizika podklady pre ovládanie rizík a 
Ø Rozhodovateľovi podklady pre rozhodovanie o riziku 
Predmetom a cieľom analýzy rizika nie je skúmanie skutočností istých. 
Nebezpečenstvá, ktoré nemusia byť vyhľadávané a sú známe, 
o pravdepodobnosti ich výskytu sa nedá hovoriť. Príležitostne je, ale 
nevyhnutné objasniť možný scenár nebezpečenstva, vrátane následkov. 
Typické  je to hlavne pre živelné katastrofy, kde napr. príchod hurikánu je 
bezpochyby predvídaný o niekoľko dní skôr, ale nie sú de facto známe všetky 
jeho účinky.                                                                                                      (12) 
Na obrázku č. 5 sú jednotlivé parametre, ktoré sú nutné preto,  aby analýza 
rizík bola úspešná.   
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Obrázok č.5: parametre pre úspešnú analýzu rizík.                        (12)                         
4.2.6 Vzťahy v analýze rizík 
Pre úspešné prevedenie analýzy je správne pochopenie vzťahov v analýze 
rizík kľúčové. Nasledujúcim spôsobom prebieha mechanizmus uplatnenie rizika: 
Ø Zraniteľnosť využije hrozbu, prekoná protiopatrenie a pôsobí na 
aktívum, kde spôsobí ujmu (dopad). 
Ø K aktivácií hrozby motivuje útočníka aktívum svojou hodnotou. 
Určitou zraniteľnosťou sa aktívum vyznačuje voči pôsobeniu hrozby. 
Pred hrozbou je aktívum zároveň chránené protiopatreniami. 
Ø Aktíva chránia protiopatrenie, kde detekuje hrozby a zmierňuje alebo 
úplne zabraňuje ich pôsobenie na aktíva. Zároveň protiopatrenie od 
aktivovania hrozby odrádza. 
Ø S cieľom získať prístup k aktívu pôsobí hrozba jednak priamo na 
aktívum alebo na protiopatrenie. Hrozba musí byť aktivovaná, aby 
mohla pôsobiť a pre svoju aktiváciu potrebuje zdroje.                     (7) 
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Na obrázku č. 6 sú znázornené základné vzťahy a súvislosti v analýze rizík. 
. 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
  
    Obrázok č.6: Vzťahy v analýze rizík                                       (14) 
Obrázok č. 7 zobrazuje jednu z možností, ako v procese analýzy rizík sa 
dajú popísať vzťahy medzi jednotlivými prvkami rôznymi modelmi.  
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Obrázok č.7: Vzťahy pri analýze rizík.                                        (14)                           
4.3 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 
Identifikácia rizík slúži k odhaleniu a posúdeniu dopadu nebezpečenstva, 
ktoré pôsobí na projekt stavby. Stanovenie závažnosti dopadu, v prípade 
pôsobenia hrozby sa robí radou metód. 
Proces identifikácie rizík je prvým krokom úspešnosti a ochrany projektu 
stavby proti následkom pôsobenia rizikových faktorov. Riziko ovplyvňuje všetky 
aspekty projektu stavby, nákladov, kvality a zisku.                                           (1) 
K identifikácií rizík sa používa množstvo postupov. Diagram, ktorý 
znázorňuje obrázok č. 8, zobrazuje obecný postup pre identifikáciu rizík.    
 
   
 
 
 
Archívne a literárne 
rešerše,komparace 
s inými projektmi 
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Obrázok č.8: Postup identifikácie rizík.                                  (10)                                      
Najdôležitejšou časťou celého systému riadenia rizík je bezpochyby fáza 
identifikácie rizík, ale súčasne ide však o časť najviac komplikovanú. Rizika 
musia byť dostatočne ale hlavne správne identifikované, iba vtedy môže byť 
s nimi správne naložené. Inak môže mať potom také rozhodnutie špatné 
dôsledky a to i vtedy, že bolo priaznivé na základe prístupných informácií. 
Identifikácia rizík a ich analýza väčšinou vychádza z ich príčiny, ktorou je 
adekvátne nebezpečenstvo.                                                                            (13) 
      Štúdium     
      projektu 
Analýza všetkých 
scenárov možných 
nebezpečenstiev 
Zoznam možných 
nežiaducich javov 
Zoznam spúšťacích 
mechanizmov 
nežiaducich javov 
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4.3.7 Nástroje identifikácie rizík 
4.3.7.1 Kontrolný zoznam rizík 
Je založený na základe informácií a skúseností získaných z projektov 
príbuzného charakteru v minulosti. Rýchlosť a jednoduchosť je výhodou tejto 
metódou, ale zároveň nevýhodou skoro nemožné takto zostaviť kompletný 
zoznam rizík. 
4.3.7.2 Brainstorming 
Na identifikáciu rizík je pravdepodobne najpoužívanou metódou. 
Brainstorming sa riadi medzi metódy riadených diskusií, ktoré sú založené na 
forme voľnej diskusie s využitím intuitívneho tvorivého myslenia. Slúži nám na 
zostavenie zoznamu rizík, na základe ktorého bude založená riziková analýza. 
4.3.7.3 Delfská metóda 
Delfská metóda prebieha formou rozosielania a následného 
vyhodnocovania dotazníkov vyplňované členmi týmu.  
Nasledujúce informácie by mal obsahovať zoznam rizikových faktorov: 
Ø Druh rizika 
Ø Popis rizika 
Ø Pravdepodobnosť vzniku rizika 
Ø Súvislosť s ďalšími zdrojmi rizika 
Ø Očakávaný dopad na projekt 
Ø Nositeľ rizika 
Ø Možné protiopatrenia 
4.3.7.4 SWOT analýza 
SWOT analýza vychádza z predpokladu, že úspech sa dosiahne 
maximalizáciou predností a príležitostí a minimalizáciou hrozieb a nedostatkov. 
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SWOT analýza je analýzou vonkajšieho (externá analýza) a vnútorného 
(interná analýza) prostredia. Interná analýza sleduje silné a slabé stránky 
projektu. V externej analýze sú skúmané príležitosti a hrozby, ktoré vytvára pre 
projekt okolité prostredie.  
4.3.7.5 Analýza predpokladov 
Pre zistenie opodstatnených domnienok je nástrojom analýza 
predpokladov, ktorá sa snaží vylúčiť riziká vznikajúce dôsledkom nepresných a 
nekompletných predpokladov                                                                            (1) 
4.4 STANOVENIE RIZIKA PROJEKTU 
Na základe expertného pôsobenia alebo s využitím analýzy citlivosti 
môžeme stanoviť významnosť rizika. Ak bude expertné posúdenie použité pre 
stanovenie významnosti rizika, budú sa sledovať 2 nasledujúce aspekty: 
Ø Pravdepodobnosť vzniku rizika 
Ø Intenzita negatívneho dopadu pri jeho výskytu 
Priamy kvantitatívny prístup alebo nepriamyi kvalitatívny prístup je možné 
použiť ku kvantifikácií rizík. Znamená subjektívnu kvantifikáciu popisom, 
zaradením alebo odhadom do určitej stupnice. Vychádza z použitia 
pravdepodobnostných, priamych a statických výpočtov, znázornené na obrázku 
číslo 9.                                                                                                               (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 36 - 
 
 
 
 
         
Ø  
 
Ø  
        Obrázok č.9: Spôsoby kvantifikácie rizika.                                           (5) 
Každý expertný tým si zvolí definovanú stupnicu na základe ktorej 
posudzuje hodnotenie pravdepodobnosti a intenzity negatívneho dopadu rizík. 
Pre obe fázy hodnotenia býva päť stupňová stupnica s nasledujúcim možným 
výkladom, tabuľka číslo 2 a 3.   
Tabuľka č.2: Vyjadrenie pravdepodobnosti vzniku rizika projektu.                                     (1) 
Pravdepodobnosť 
Stupnica    % za rok     Slovné vyjadrenie 
1     <0,5>        Takmer nemožná 
2    <5,20>       Výnimočne možná 
3   <20,50>      Bežne možná 
4   <50,70>      Pravdepodobná  
5  <70,100>     Hraničiaca s istotou 
 
 
 
Kvantifikace rizika 
Kvalitativní prístup Kvantitativní prístup 
Hodnotenie popisom 
Hodnotenie stupnicou Priamy výpočet 
Pravdepodobnostné metódy 
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Tabuľka č.3: Vyjadrenie intenzity negatívneho dopadu rizika na projekt.                           (1) 
Intenzita negatívneho dopadu 
Stupnica Slovné vyjadrenie 
1 Neprijateľná 
2 Veľmi významná 
3 Významná 
4 Drobná 
5 Nepoznateľná 
4.5 STANOVENIE VÝZNAMNOSTI FAKTOROV PROJEKTU 
S každým identifikovaným nebezpečenstvom s uvedením plánovaných 
alebo stávajúcich bezpečnostných opatrení je spojené vykonanie subjektívneho 
odhadu rizika. Pri tom je treba brať do úvahy účinnosť opatrenia a možnosť, že 
dôjde ich zlyhaniu a ich možné následky. Závažnosť možného poškodenia a 
tiež pravdepodobnosť, s ktorou môže dôjsť k poškodeniu posudzujeme pri 
oceňovaní rizík. Pomocou štyroch stupňov udávajúcich významnosť možného 
poranenia stanovíme najzávažnejšie reálne možné poškodenie pre každú 
identifikovanú nebezpečnú situáciu. Či je možnosť poranenia posudzujeme pri 
stanovená pravdepodobnosti. Súčinom príslušnej hodnoty závažnosti 
a pravdepodobnosti je daná výsledná hodnota rizika poškodenia zdravia, ktoré 
predstavuje nebezpečné situácie .                                                                 (12) 
Pre stanovenie rizika prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc  vo svojom diele 
Analýza rizík používa vzorec: 
R = P x Z x H     
Ø Pravdepodobnosť vzniku (P) 
Ø Pravdepodobnosť následkov (Z) – závažnosť 
Ø Názor hodnotiteľov (H) 
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Po stanovení jednotlivých činiteľov možno potom získať celkové hodnotenie 
súčinom, ktorého výsledkom je ukazovateľ miery rizika – R.                          (12) 
Na stanovenie rizika existuje i  vzorec, ktorý predstavuje doc. RNDR 
Procházková, DrSc vo svojom diele Analýza a Riadenie rizík: 
Riziko (celkové škody / časový interval) = pravdepodobnosť výskytu 
(pohroma / časový interval) x závažnosť (škody / pohromu) 
Z uvedeného vysvetlenia vyplýva, že pri určitom výbere časového intervalu 
je dôležité stanoviť pravdepodobnosť výskytu veľkosti sledovanej kalamity, 
ktoré majú v území neprijateľné dopady a oceniť ich škody s ohľadom na 
zraniteľnosť územia, to je definovať závažnosť ujmy.                                     (15) 
Do tretice prezentuje vzorec na výpočet rizika vo svojom diele Projekty 
a zakázky ve výstavbe prof. Ing. Milík Tichý, DrSc: 
Rs = Dm x Pr, 
kde  Dm predstavuje odhadovanú škodu a Pr pravdepodobnosť realizácie 
scenára nebezpečenstva. 
Zo vzorca vyplýva, že riziko Rs je veličina, ktorá ma rovnaký rozmer ako 
škoda Dm či pravdepodobnosť Pr. Je to veličina bezrozmerná, ktorá môže mať 
hodnotu v rozmedzí 0 až 1. Teda riziko je vyjadrené v tých jednotkách, v akých 
sa vyjadruje škoda. Riziko sa v o výstavbových projektoch  vyjadruje  spravidla 
v jednotkách meny. 
Štvrtú verziu na výpočet rizika predstavuje vo svojom diele Management 
rizik souvidejících s dodáckou stavebního díla doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.: 
R = rp  x  v, 
kde váha rizikového faktoru (v) je vyjadrená intenzitou jeho negatívneho 
dopadu na projekt  a rizikovosť premenného (rp) je vyjadrovaný 
pravdepodobnosťou vzniku skúmaného rizikového faktoru. 
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Tabuľka č.4: Číselné ohodnotenie významnosti faktoru rizika.                                           (1) 
ohodnotenie negatívneho 
dopadu 
Ohodnotenie pravdepodobnosti 
5 4 3 2 1 
16 80 64 48 32 16 
8 40 32 27 16 8 
4 20 16 12 8 4 
2 10 8 6 4 2 
1 5 4 3 2 1 
Tento vzorec bude použitý pri výpočte významnosti faktorov projektu 
v prípadovej štúdie.  
Pri stanovení kategórie závažnosti vyhodnotených rizík je možné 
rozdelenie do piatich stupňov a celkové hodnotenie miery rizika je potom 
nasledujúce: 
Ø Značné riziko je riziko s katastrofickými dôsledkami, požadované 
okamžité zastavenie činnosti, odstavenie prevádzky do doby 
vykonania nevyhnutných opatrení a nového vyhodnotenia rizík. 
Práce nemôžu byť zahájené, alebo v nich  nesmú  pokračovať, kým 
sa riziko nezníži.  
Ø Vážne riziko nie je nutnosť opatrenia tak závažná. Podľa 
spracovaného plánu rozhodnutia vedenia podniku sa nutne realizujú 
bezpečnostné opatrenia. Prostriedky na zníženie rizika musia byť 
implementované v stanovenom časovom období. Ak je toto riziko 
späté so značnými nebezpečnými následkami, musia sa realizovať 
ďalšie zhodnotenie, aby sa presnejšie stanovila pravdepodobnosť 
vzniku úrazu, ako podklad pre stanovenie potreby dosiahnutia 
zlepšenia a zníženia rizika. 
Ø Mierne riziko je riziko prijateľné so súhlasom vedenia podniku. Na 
prípadné riešenie alebo zlepšenie je dôležité zvážiť náklady, 
v prípade, že sa technické bezpečnostné opatrenie nepodarí 
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realizovať ku zníženiu rizika, je treba zaviesť vhodné opatrenia 
organizačné. 
Ø Zanedbateľné riziko je riziko pri ktorom nie je vyžadované zvláštne 
opatrenie. O 100 % bezpečnosť sa však nejedná, preto je dôležité 
na existujúce riziko upozorniť a uviesť.                                          (12)                                  
Charakteristika obvykle používaných postupov pre stanovanie rizík je 
nasledujúci: 
Ø Check List (kontrolný zoznam) –  je priebeh vybudovaný na 
systematickej kontrole plnenia dopredu stanovených podmienok. 
Zoznam kontrolných otázok sú spravidla vytvárané na základe 
zoznamu charakteristík pozorovaných činností alebo systému, ktoré 
spojené so systémom a potenciálnymi dopadmi, úpadkom prvkov 
systému a vznikom škôd. Kontrolný zoznam nie je neočakávaný 
súbor otázok, ale zodpovedá procesnému modelu systému, v ktorom 
prebiehajú pozorované činnosti.     
Ø Safety Audit (bezpečnostná kontrola) – je priebeh, kde sa hľadajú 
rizikové situácie a doporučujú sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. 
Bezpečnostná kontrola predstavuje postup hľadania potencionálnej 
možne udalosti alebo prevádzkového systému, ktorý sa môže zjaviť 
v posudzovanom systéme.   
Ø What – If Analysis (analýza toho, čo sa stane keď) – predstavuje 
analýza toho, čo sa stane keď je postup na hľadanie možností 
dopadov zvolených prevádzkových situácií. De facto je to spontánna 
diskusia a hľadanie návrhov, v ktorej skupina ľudí dobre 
zoznámených s procesom pokladá otázky alebo vyslovuje úvahy 
o možných nechcených udalostí. Predstavuje postup na hľadanie 
možných dopadov vybraných katastrof či prevádzkových situácií.   
Ø Preliminary Hazard Analysis – PHA (predbežná analýza ohrozenia) 
–  predbežná analýza ohrozenia – tiež kvantifikácia zdrojov rizík 
predstavuje priebeh na odhalenie nebezpečných stavov, ich príčiny 
a dopadov a na ich začlenenie do kategórie podľa určených kritérií. 
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Ø Process Quantitative Risk Analys – QRA (analýza kvantitatívnych 
rizík procesu) –  predstavuje komplexní postup ku kvantifikovaniu 
rizík. Počína si podľa procesného modelu a hodnotenie rizík sa 
vykonáva na základe nameraných veličín a z nich vyrátaných 
charakteristík. Kvantitatívne hodnotenie rizika je systematický 
a komplexní prístup pre predikciu odhadu početnosti a dopadov 
nehôd pre prevádzku alebo zariadenie.   
Ø Hazard Operation Proses – HAZOP (analýza ohrozenia 
a prevádzkyschopnosti) – predstavuje priebeh založený na 
pravdepodobnostnom posudzovaní ohrozenia a z nich vyplývajúcich 
rizík. Pri jeho použití záleží na tom, či uvážime len vnútorné zdroje 
alebo vnútorné i vonkajšie zdroje rizík. Hlavným cieľom tejto analýzy 
je identifikácia scenárov možného rizika. Jedná sa o tímovú expertnú 
multioborovú metódu.   
Ø Event Tree Analysis (analýza stromu udalostí) – predstavuje 
priebeh, ktorý sleduje sled procesu od iniciačnej udalosti cez 
konštruovanie udalosti zakaždým na základe dvoch možností – 
nepriaznivé a priaznivé. Metóda analýza stromu udalostí je graficko-
statictická metóda.  
Ø Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza porúch a ich 
dopady) – predstavuje priebeh, ktorý je založený na rozboru 
spôsobu vzniku porúch a ich dôsledkov, ktoré zabezpečujú hľadanie 
dopadov a príčin na základe štruktúrovane a systematicky 
vymedzených porúch zariadení. Predovšetkým sa táto metóda 
využíva pre vážne riziká a zdôvodnenie prípadu. V podstate slúži ku 
dohliadnutiu jednotlivých prvkov projektového návrhu a jeho 
prevádzky.  
Ø Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu porúch) – predstavuje 
priebeh založený na systematickom spiatočnom rozbore udalostí pre 
využitie reťazca dôvodov, ktoré môžu viesť k zvolenej vrcholovej 
udalosti. Metóda analýzy stromu porúch je graficko analytická 
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metóda popr. graficko statistická metóda.  Stromu porúch 
predstavuje rozvetvený graf s dohovorenou symbolikou a popisom 
Hlavným cieľom tejto analýzy je ohodnotiť pravdepodobnosť 
vrcholovej udalosti s využitím štatistických alebo analytických metód. 
Ø Human Reliability Analysis – HRA (analýza ľudskej spoľahlivosti) – 
táto analýza sa zameriava na posúdenie vplyvu ľudského činiteľa na 
výskyt pohrôm, ako sú poruchy, zlyhania a nehody objektov 
i procesov či niektorých ich dopadov. Koncept analýzy ľudskej 
spoľahlivosti smeruje k  posúdeniu ľudského faktoru a ľudskej chyby. 
Ø Fuzzy Set Method (metoda fuzzy logiky a verbálnych výrokov FL-
VV) – táto metóda je založená na jazykovej premennej. Jedná sa 
o multikriteriálnu metódu rozhodovacej analýzy z kategórie 
hmlistého, mäkkého typu, to je zriadená na simulácií procesných   
modelov tohto druhu. 
Ø Relative Ranking – RR (relatívna klasifikácia) –považuje sa skôr za 
analytickú stratégiu než dobre definovaná analytická metóda. je 
v skutočnosti skôr analytická stratégia než jednoduchá, dobre 
definovaná analytická metóda. Analytikom umožňuje porovnať 
vlastnosti niekoľkých procesov a určiť či tieto procesy majú riskantné 
charakteristiky, ktoré budú analytikov oprávňovať k ďalším 
podrobným štúdiám. Táto relatívna klasifikácia môže byť tiež 
využívaná pre porovnanie niekoľkých námetov umiestnenia procesu 
alebo zariadení a zabezpečiť informácie o tom, ktorá z alternatív je 
menej nebezpečná alebo najlepšia.  
Ø Causes and Consequences Analysis ( analýzy príčin a dopadov) – 
predstavuje mix stromu porúch a analýzy stromu udalostí. CCA sa 
používa ako komunikačný prostriedok, nakoľko diagram dopadov 
a príčin opisuje vzťahy medzi koncovými stavmi nehody a ich 
základnými princípmi a je to zároveň jej najväčšia výhoda.   
Ø Probabilistic Safety Assessment – PSA (metóda 
pravdepodobnostného hodnotenia)                                         (12, 15)                                                     
 - 43 - 
4.6 METÓDY ANALÝZY RIZIKA 
Existujú dva základné prístupy: kvantitatívna a kvalitatívna metóda 
vyjadrenia veličín analýzy rizík. Buď sa používa jedna z týchto dvoch prístupov 
alebo ich kombinácia.                                                                                      (14) 
4.6.8 Kvalitatívna metóda  
Je stavaná na popise potenciálneho dopadu a na pravdepodobnosť , že 
daná udalosť nastane. 
Tento typ sa využíva v prípadoch: 
Ø Úspešnosti postupu pri detailnej analýze rizík. 
Ø Nedostatočnej kvality či kvantity získaných číselných údajov pre ich 
využitie v kvantitatívnych metódach.                                                (7) 
4.6.9 Kvantitatívna metóda  
Kvantitatívna metóda je založená na matematickom výpočte rizika 
z frekvencie výskytu hrozby a jej dopadu. V prípade pravdepodobnosti vzniku 
udalosti, tak i pri ocenení dopadu danej udalosti používajú číselné ocenenie. 
Vyjadrujú dopad obvykle vo finančných termínoch.                                          (7)                                                        
4.6.10 Kombinovaná metóda 
Kombinovaná metóda vychádza z číselných údajov. Cieľ je však hlavne v 
základe k vychádzajúcemu kvalitatívnemu hodnoteniu vo väčšom priblížení sa 
k realite oproti predpokladom, z ktorých vychádzajú kvantitatívne metódy.      (7)                    
Pod pojmom kvantifikáciou rizika chápeme  úsek analýzy rizika, v ktorom 
sa numericky zhodnotí a popisuje efekt možnej realizácie scenárov 
nebezpečenstva. Ideou kvantifikácie rizika je:  
a) Odhadnúť závažnosť a četnosť strát, ktoré môžu projekt ohroziť. 
b) Prioritizovať rizika podľa ich hodnoty. 
a dať tak pre management rizika podklady.                                                    (16) 
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S požiadavkami na analýzu rizík sa stretávame v praktických situáciách 
s dvoma odlišnými analýzami: 
Ø Absolútna analýza: 
 Analýza rizika skúmaného projektu má slúžiť ku stanoveniu pokiaľ možno 
presnej hodnoty rizika pre rozhodovanie s cieľom, 
 Pre rozhodovanie o peňažných tokoch získať podklady. 
 Pre prevzatie rizika získať podklady. 
 Pre elimináciu nebezpečenstva a rizík získať podklady. 
 Pre prenesenie rizík na tretiu osobu získať podklady. 
Ø Relatívna analýza 
 K porovnávaniu dvoch alebo viacej projektov z hľadiska ich 
portfólia rizík, následne teda k stanoveniu o voľbe projektu. 
 Porovnávanie rizík vnútri projektu.                                      (12) 
V kvantifikácie rizika sa presadí: 
Ø Analytické odhady na základe matematistickoštatistických 
a pravdepodobnostných analýz. 
Ø Na skúsenostiach založené empirické odhady.                             (16) 
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5 RIADENIE RIZÍK 
V rámci celého životného cyklu projektu stavby sa uplatňuje  systematický  
a koordinovaný spôsob práce s rizikom a neistotou a zahrňujúce všetky druhy 
relevantných rizík, čo predstavuje riešenie rizika. Ak chceme aby projekt bol 
úspešný, je nutné riziko analyzovať a ovplyvňovať v predinvestičnej fáze 
projektu stavby. Dve základné ciele sledujú riadenie rizika: 
Prvým z nich je zvýšenie pravdepodobnosti úspechu a minimalizácie 
nebezpečenstva neúspechu projektu stavby, ktoré by mohlo ohroziť finančnú 
stabilitu firmy a viesť až k jej prípadnému bankrotu. 
Druhým je zistenie významných faktorov, ktoré pôsobia na riziko projektu 
stavby, stanovenie veľkosti rizika projektu stavby a nájdenie opatrení na 
zníženie alebo elimináciu rizika projektu stavby.                                               (1) 
Obrázok číslo 10  zobrazuje jednu z možností, ako v procese riadenia rizík 
sa dajú popísať vzťahy medzi jednotlivými prvkami rôznymi modelmi.  
 
Obrázok č.10: Vzťahy pri riadení rizík.                                                        (14) 
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Ciele, ktoré si podnikateľ vytýčil v oblasti strategického riadenia firmy musia 
byť konzistentné s cieľmi v oblasti riadenia rizika.  Najprv musí manažér 
identifikovať riziko, ďalej musí vyhodnotiť riziko, čo obsahuje zistenie 
potenciálnej veľkosti straty, vypátranie pravdepodobnosti výskytu straty a tiež 
usporiadania priorít.                                                                                         (14) 
Na obrázku č.11 vidieť ako môže pôsobiť negatívne ľudský činiteľ na 
riadenie rizika.  
                                                     Nevedomosť 
                             Politika                                                Krátkozrakosť 
  
 
                Nedostatok                                                                         Zdanlivá 
        kompetencií                                                                     neaktuálnosť 
 
              Podceňovanie                                                      Preceňovanie 
                                            Nezodpovednosť 
Obrázok č.11: Negatívny vplyv ľudského činiteľa a riadenie rizík.             (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Neúčinné  
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Obrázok č. 12 predstavuje kto a ako riadi rizika. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č.12: Kontinuum nebezpečenstva a rizika, jeho riadenie a ovládanie.   (16)                                                                   
Pri položení si otázky kto riadi riziká sa rozpoznávajú tieto otázky: 
Ø Riziko riadi osoba, ktorej nebezpečenstvo hrozí. 
Ø Riziko riadi osoba, u ktorej nebezpečenstvo vzniká. 
Ø Ovládanie rizík sa sústreďuje u jednej osoby, ktorá taký stav 
rešpektuje a správa sa s vedomím takej skutočnosti. 
Kontinuum nebezpečenstva a rizík 
Systematické 
riadenie rizika 
Spontánne 
riadenie rizík 
                                  Ovládanie rizika 
Rizikové inžinierstvo Management rizika 
Identifikácia 
nebezpečenstva 
Analýza rizika 
Sledovanie rizika 
Systém 
managementu rizika 
Rozhodovanie o riziku 
Opatrenie proti riziku 
Take Treat Terminate Transfer 
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Ø Riziko riadi osoba, ktorá je spôsobilá riziká ovládať, bez ohľadu 
k jeho dopadu alebo pôvodu. 
Ø Riziko neriadi nikto.                                                                        (16) 
5.1 POSTUP RIADENIA RIZÍK 
Metodik riadenia rizík je vytvorené veľké množstvo a často sú upravené pre 
konkrétnu oblasť použitia. Pre stavebný investičný projekt je vhodné použiť 
management rizík, ktorého hlavnou osou sú etapy: príprava, identifikácia rizík, 
analýza rizík, ovládanie rizík, kontroly rizík a vyhodnotenie. 
Celý postup riadenia rizík nie je pevne zviazaný. Z dôvodu potreby 
identifikácie nových rizík, ovládnutie sekundárne vyvolaných rizík je nutné sa 
k niektorým etapám vrátiť a doplniť ich, prípadne aj úplne prepracovať. Zároveň 
nie je celý proces izolovaný od okolitého prostredia a po celú dobu riadenia rizík 
prebieha komunikácia s vlastníkmi, investormi, projektovým manažérom a 
ďalšími zainteresovanými stranami. Samotný projekt sa práve 
v predinvestičných fázach často mení a behom vypracovania stratégie riadenia 
rizík môže dôjsť k zásadným zmenám, ktoré spôsobia potrebu začať 
s procesom od samotného začiatku. Zároveň s postupným vývojom investície 
v rámci životného cyklu projektu klesá možnosť ovplyvnenia budúceho stavu 
investície prostredníctvom projektovej dokumentácie.                                      (9) 
Pri ovládaní rizika akéhokoľvek projektu je nutné pracovať cieľavedome tak, 
aby sme: 
Ø Identifikovali nebezpečenstvo, ktorá ohrozuje projekt 
Ø Kvalifikovali nebezpečenstvo  
Ø Kvantifikovali riziká                                                                         (11) 
Cieľom riadenia rizika projektu je zistiť: 
Ø Faktory, ktoré sú významné a najviac ovplyvňujúce riziko daného 
projektu, a faktory, ktoré sú menej dôležité a môžeme ich zanedbať. 
Ø Aké veľké je riziko projektu či je riziko prijateľné alebo neprijateľné. 
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Ø Akými opatreniami je možné znížiť riziko projektu na prijateľnú, 
ekonomicky účelnú mieru. 
Určitý systematický postup práce s rizikom a neistotou smerujúci ku 
zvýšeniu kvality prípravy a hodnotenia projektov je základom riadenia rizík. 
Medzi spôsoby riešenia vzniknutého rizika patrí hlavne:  
Ø Ignorovanie rizika a prijatie prípadných dopadov 
Ø Zníženie pravdepodobnosti výskytu rizika 
Ø Zníženie dopadu výskytu rizika 
Ø Poistenie 
Ø Vytvorenie protiopatrenia 
Ø Obísť riziko 
Ø Využiť riziko ako príležitosť 
Ø Odstúpiť od projektu                                                          (13, str. 94) 
Pre stanovenie potenciálnych rizík je potreba mnoho skúseností a samotné 
stanovenie rizík je jednou z najkomplikovanejších častí rizikového 
managementu. 
5.2 POSTUP ROZHODOVANIA O RIZIKU 
V týchto dvoch základných krokoch sa postupuje pri rozhodovaní o riziku 
znázornené i na obrázku č.13: 
a) Rozhodovanie o nebezpečenstve - zaoberá sa segmentmi projektu 
a zdrojov nebezpečenstva, ktorým sú segmenty vystavené. Volí sa: 
 Antihazarding – voľba postupov a riešení, ktoré vylučujú 
možnosť realizácie nebezpečenstva vôbec, alebo 
 Dehazarding – opatrenie smerujúce k obmedzeniu 
nebezpečenstva 
b) Ak sa rozhodne pre dehazarding a nebezpečenstvo sa prijme, sú 
dve ďalšie voľby – vlastné rozhodovanie o riziku: 
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 Antrisking – odstránenie rizík, poprípade ich prenesenie na 
inú osobu 
 Derisking – zníženie hodnoty celkového rizika     
                                                                                    (16, str. 222)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obrázok č.13: Dva kroky pri rozhodovaniu o riziku.                            (16) 
5.3 MANAGEMENT PODNIKATELSKÝCH RIZÍK 
Kompletný proces zaistenia, kontroly, eliminácie a minimalizácie neistých 
udalostí, ktoré môžu subjekt ovplyvniť je management rizík.  
Okrem analýzy a riadenia rizík zahrňuje: 
Ø Výber protiopatrenia. 
Ø Analýzu nákladov a prínosov. 
Ø Implementáciu protiopatrenia. 
Ø Testovanie protiopatrenia.                                                               (7) 
Je dôležité, aby pri procese riadenia rizík zaisťoval management firmy 
hlavne tieto činnosti: 
Ø Vo vonkajšom i vnútornom prostredí firmy analyzovať, monitorovať 
a merať riziko. 
Ø V oblasti znižovania rizík firmy definovať ciele, určiť najvhodnejšie 
stratégie znižovania rizika. 
Ovládanie 
nebezpečenstv
Ovládanie 
rizika 
Antihazarding Dehazardin Antirisking Derisking
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Ø Do podmienok konkrétnej firmy nasledovne stanoviť 
a implementovať najvhodnejšie metódy znižovania rizík. 
Ø Zhodnotiť uplatnenie rizikovej stratégie firmy v praxi a následne 
zvolenú metódu znižovania rizika aplikovať.                                  (14) 
5.4 HODNOTENIE RIZIKA PROJEKTU A PRIJATIE OPATRENIA 
NA JEHO ZNÍŽENIE 
Na mnohých okolnostiach závisí voľba opatrenia proti riziku – hlavne na 
ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícií, a ďalej na uskutočniteľnosti 
opatrenia, ktoré nemusia byť stále  úmerné kvalite zdrojov a objemu. Mnohé 
riziká sa jednoducho obmedziť alebo dokonca odstrániť bohužiaľ nedajú. 
K nutnosti učiniť nejaké rozhodnutia o voľbe opatrenia proti riziku dospejeme 
rozborom výsledkov analýzy rizika. Je celá rada postupov, z ktorých väčšina sa 
dá priradiť k niektorej zo štyroch stratégií rozhodovania o riziku, pomenovanými 
„Take, Treat, Transfer, Terminate“, tiež označované  zjednodušeným logom 4T  
                                                                                                                  (16) 
5.4.1 TAKE (retencia rizika) 
Prijatie rizika s jeho pozitívnymi i negatívnymi dopadmi znamená retencia. 
Ak sa riziko prejaví, budú sa riešiť jeho dopady a ak sa neprejaví, dôjde 
k úspore nákladov, ktoré by inak bolo nutné vynaložiť na jeho riadenie, takže sa 
vlastne jedná o zaujatí pasívneho prístupu. Je nutné, ale zdôrazniť, že sa 
nejedná o ignorovanie rizika. 
Retencia rizika je bežná hlavne u dvoch typov rizík. Prvý typ sú  riziká 
extrémneho rozmeru s katastrofickými dopadmi, ktoré nie je možné primerane 
ovplyvniť v rámci projektu. Druhý typ sú drobné riziká s vplyvom, kedy sú 
náklady spojené s dopadmi rizika zanedbateľné voči nákladom, ktoré by bolo 
nutné na jeho riadenie vynaložiť.                                                                     (13) 
5.4.2  TREAT 
Ošetrenie rizík má tri základné formy: 
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5.4.2.1 Prevencia 
Eliminovanie alebo zníženie niektorých alebo všetkých jednotlivých rizík 
v portfóliu sa nazýva prevencia. Pretože ide o relatívne spoľahlivý a veľmi 
efektívny prístup, je veľmi častým spôsobom riadenia rizík. Je nutné mať na 
pamäti, že sa jedná o spôsob relatívne nákladný. Rozlišovať môžeme dve 
základné hľadiská prevencie: 
Ø Proaktívna prevencia – ideou je predísť nebezpečenstvu 
zamedzením jeho vzniku. 
Ø Reaktívna prevencia – ideou je byť prichystaný na realizáciu 
nebezpečenstva.                                                                      (13, 16) 
5.4.2.2 Diverzifikácia 
V prípade zlyhania jedného procesu alebo prvkov, sa riziko  rozloží do 
väčšieho množstva procesov a prvkov tak, aby boli znížené prípadné dopady. 
Len nesystematické riziká sú diverzifikovateľné, ktoré sú na ostatných 
projektoch nezávislé a vzťahujú sa len k jednému projektu. Redukcia portfólia 
rizík vyšetrovaného projektu sa dosiahne, keď sa takéto riziko dá čiastočne 
preniesť na iné projekty. O systematické riziká ide, ak je obdobnému riziku 
vystavené niekoľko projektov rovnakej triedy, ktoré sa diverzifikáciou ošetriť 
prakticky nedajú.                                                                                        (13, 16) 
5.4.2.3 Alokácia 
Účelným prideleným rizík projektu osobám, ktoré sa ho zúčastňujú 
rozumieme alokáciou rizík. Rozlišujú sa tieto dve základné prístupy: 
Ø Centralizácia rizík 
Ø Decentralizácia rizík 
Niekedy sa mylne uvádza, že alokácia rizík je prenesením rizika alebo 
deľbou rizík, čo nie je pravda! Je vždy účelné špecifikovať v zmluvách alokáciu 
rizík, uviesť, že ktorá zmluvná strana ponesie hmotné následky možnej 
realizácie nebezpečenstva súvisiacich s projektom.                                       (16)  
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5.4.3 TRANSFER (prenesenie rizika) 
Čiastočné alebo úplné prenesenie rizika na iného účastníka projektu za 
účelom zníženia závažnosti rizika môžeme definovať ako prenesenie rizika. 
Poistenie je najčastejšou formou prenesenia rizika.  
Jedná sa o prenesenie rizika na často oveľa kompetentnejšie inštitúcie, 
ktorá môže byť úspešnejšia v jeho riešení, preto je prenesenie rizika veľmi 
efektívne. Ak by sme riziko riadili sami, náklady by boli vyššie, než aké by sme 
vynaložili pri prenesení rizika. Výhodou prenesenia rizika tiež je, že ho môžeme 
použiť prakticky na akékoľvek riziká, keď jedinou limitáciou je príslušná ponuka 
spoločnosti a účastníkov projektu dané riziko prijať.                                       (13) 
5.4.4 TERMINATE (eliminácia) 
Eliminácia rizika spočíva v prijatí takých krokov, ktoré úplne zamedzí riziku 
a ktoré potom ďalej netreba riadiť. Aj keď sa zdá, že táto stratégia je 
bezriziková, zďaleka tomu tak nemusí byť. Ak hľadáme optimálny spôsob 
naloženia s rizikom, je zrejmé, že v mnohých prípadoch existuje cesta ako 
naložiť s rizikom, bez toho aby sme ho museli eliminovať.                       (13, 16) 
Pri prijatí opatrenia na zníženie rizika sa stretávame i s verziou 
predstavovanou doc. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. v diele riadenie rizík, ktorý 
definuje a pojíma nástroje na zníženie rizika takto:   
Niektoré riziká môžeme presunúť a niektoré riziká zadržať. V určitých 
situáciách je lepšie sa riziku vyhnúť alebo toto riziko redukovať. Podľa 
kombinácie pravdepodobnosti a tvrdosti každého rizika sa riziká triedia do 
štyroch skupín, ktoré sú znázornené v tabuľke nižšie.                                    (14)  
Tabuľka č.5: doporučené metódy pre obecné riešenie problému rizika vo firme.           (14)                                                             
 Vysoká pravdepodobnosť Nízka pravdepodobnosť 
Vysoká tvrdosť Vyhnutie sa riziku, redukcia Poistenie 
Nízka tvrdosť Retencia a redukcia Retencia 
Možnosť retencie nie je reálna, ak je možná tvrdosť straty vysoká. Musíme 
potom využiť inú techniku. Primeranými nástrojmi pre riešenie rizík, ktoré sú 
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charakterizované vysokou pravdepodobnosťou a vysokou tvrdosťou, je ich 
redukcia alebo vyhnutie sa týmto rizikám. 
Pomocou retencie a redukciou sa najlepšie riešia riziká charakterizované 
vysokou pravdepodobnosťou straty a ich nízkou tvrdosťou. Pretože vysoká 
pravdepodobnosť nízkej straty znamená vysoké náklady na transfer, retencia je 
vhodná. A tiež je vhodná, pretože redukuje celkový objem strát, ktorý je treba 
niesť. 
Pomocou poistenia sú najlepšie riešené riziká charakterizované vysokou 
tvrdosťou a nízkou pravdepodobnosťou straty. Ak sa strata skutočne objaví, 
vysoká tvrdosť znamená katastrofálny dopad. Nízke očakávané hodnoty straty 
a nízke náklady transferu znamená nízku pravdepodobnosť naplnenia hrozby.  
Prostredníctvom retencie sú najlepšie riešené riziká, ktoré sú 
charakterizované nízkou pravdepodobnosťou a nízkou tvrdosťou. Objavujú sa 
zriedka a  ich finančný dopad, ak sa objavia je bezvýznamný.                       (14) 
5.5 PLÁNOVANIE KOREKČNÝCH OPATRENÍ 
Na pohotovosti a kvalite reakcie podnikového managementu na aktuálnu 
rizikovú situáciu bude závisieť veľkosť negatívnych dopadov výskytu určitých 
rizikových situácií na projektu. Praxou overený nástroj pre reakciu adekvátnej 
vzniknutej situácií predstavujú plány korekčných opatrení. Plány korekčných 
opatrení sa spracovávajú iba pre zásadné rizikové situácie, ktoré sú spojené 
s významnými vytypovanými faktormi rizika, ktoré nie sú ochraňované určitým 
opatrením. Dodávajú štruktúrovanú dokumentáciu scenárov a postupov, ktoré 
je nutné aplikovať v danej situácii, aby boli minimálne straty alebo boli 
eliminované úplne.                                                                                             (5) 
Príklad plánu korekčných opatrení v závislosti na nepriaznivom vývoji 
dopytu je uvedený v tabuľke č. 6. 
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 Tabuľka č.6: Príklad reakcie na nepriaznivý vývoj dopytu.                                                 (5) 
Stav sveta Príklad reakcie 
Signály trhu indikujú pokles dopytu: 
o približne 5 % vzhľadom 
k predpokladaným predajom 
Zastaviť prijímanie nových 
zamestnancov. 
Znížiť režijné náklady na 95 % plánu. 
Signály trhu indikujú pokles dopytu: 
o viac než 10 % vzhľadom 
k predpokladaným predajom 
Obmedziť náklady na reklamu 
a propagáciu. 
Odložiť menej významné pracovné cesty. 
Signály trhu indikujú pokles dopytu: 
o 15 až 20 % vzhľadom 
k predpokladaným predajom 
Obmedziť náklady na reklamu vo väčšej 
miere.  
Výrazne znížiť počty všetkých 
zamestancov. 
Zmraziť mzdy a platy.  
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6 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 
Pre prípadovú štúdiu bol vybraný projekt, ktorý realizovalo mesto Kuřim 
a ide o projekt rekonštrukcie a dostavby krytého bazénu v Kuřimi, čím došlo 
k vytvoreniu moderného multifunkčného zariadenia pre šport a aktívne trávenie  
voľného času. Realizáciou projektu došlo ku zlepšeniu stavu a vybavenosti 
infraštruktúry mesta pre šport a voľný čas. Rekonštrukcia a dostavba bola nutná 
z dôvodu havarijného stavu, v ktorom sa krytý bazén nachádzal a tiež 
nezodpovedal dnešným požiadavkám na takéto zariadenia. 
Cieľom projektu bolo vytvorenie moderného rekreačného centra 
regionálneho charakteru so širokou ponukou pre aktívne trávenie voľného času 
a odpočinku, ktoré  posilňuje úlohu mesta Kuřim ako ďalšieho významného 
rozvojového centra regiónu Juhovýchod. 
6.1 POPIS ZÁKAZKY 
6.1.1 Identifikačné údaje  
Názov projektu: Wellness Kuřim – rekonštrukcia a dostavba krytého 
bazénu v Kuřime. 
Žiadateľ: Mesto Kuřim 
Oficiálna adresa: Jungmannova 968,  
                              66434 Kuřim 
Obec: Kuřim 
Okres: Brno-venkov 
Kraj: Juhomoravský kraj 
Región: Juhovýchod 
Zhotoviteľ: IMOS Brno, a.s. 
Oficiálna adresa: Olomoucká 174 
                              627 00 Brno 
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6.1.2 Stavba a pozemok 
Objekt sa nachádza na severnom okraji mestskej zástavby Kuřimi 
v susedstve cesty Blanenská v smere Letovice a Svitavi. Na severozápade 
objekt susedí so športovým areálom a s futbalovým štadiónom, na juhozápade 
prechádza objekt krytého bazénu do vonkajšieho kúpaliska, a na východe 
susedí s areálom polikliniky.  
Objekt krytého bazénu sa skladal zo vstupnej haly, haly s veľkým bazénom, 
haly so školským bazénom, objektu spŕch a šatní veľkého bazénu, objektu 
spŕch a šatní malého bazénu, administratívnej časti s kanceláriami, objektu 
reštaurácie a zázemím zamestnancov. Objekty bazénových hál, reštaurácie 
a technologicko-prevádzkových priestorov zasahovali i do 1 PP. Ďalej bola v 1 
PP  umiestnená posilňovňa, pod terasou bol vstavaný bufet a toalety 
s vonkajšími prístupmi.  
Obe hlavné haly s bazénmi sú tvorené železobetónovými stĺpmi 400 x 400, 
respektíve 450 x450 mm, s výmurovkou z tehál CDm 100 na maltu MVC 25 a to 
v hrúbkach 250, 375 a 450 mm. Čelná stena hál bazénov je presklená.  
Pozemky, okrem jednej menšej časti sú vo vlastníctve mesta Kuřim  na 
pozemkoch parcelách číslo 2977/1, 2980/1, 2980/2, 2892/1, 2982/2, 2983/1 
a 2985 v k.ú. Kuřim. Malá časť pozemku parcely číslo 2985 o výmere 8034 m2  
patrí spoločnosti „MEDEX-K“ s.r.o, so sídlom Kuřim, ktorá prehlasuje, že je 
vlastníkom tohto pozemku a súhlasila s realizáciou projektu „Wellness Kuřim – 
rekonštrukcia a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ na časti tohto pozemku. 
 
Obrázok č.14: Umiestnenie objektu v obci Kuřim.                              
 - 58 - 
6.1.3 Predmet výstavbového projektu 
Predmetom výstavbového projektu bola rekonštrukcia a dostavba krytého 
bazénu.  
Stávajúce funkcie plaveckého bazénu bola doplnená o časť pre deti 
predškolského veku a hlavne o zábavný bazén s vonkajšími vyplávajúcimi 
časťami, ktoré zahŕňajú rozmanité vodné atrakcie. Z vnútornej i z vonkajšej 
časti rekreačného bazénu je dostupný tobogan o dĺžke 74 m.  
Podstatnou stavebnou a prevádzkovou rekonštrukciou prešlo vnútorné 
usporiadanie objektu. Bola navrhnutá spätná premena stávajúceho 
prevádzkového fitnes v 1.NP na reštauráciu, ktorá bola pôvodne v tomto 
mieste. Fitnes aktivity sú premiestnené do 1.PP, okrem toho sa tu vyskytujú 
regeneračné vodné masáže včetne príslušného zázemia.   
Približne 20 % stávajúceho rozsahu juhovýchodnej časti terasy bola 
odstránená včetne  prístupového schodiska a základových konštrukcií. Na 
tomto mieste je postavená hala rekreačného bazénu, vonkajšia časť 
rekreačného bazénu a zrenovovaná časť terasy – zastrešenie na prevádzku 
vodných masáží a časti fitnes. 
Zahájenie projektu: 01. 03. 2007 
Dátum zahájenia fyzickej realizácie projektu: 01. 08. 2009 
Dátum ukončenia fyzickej realizácie projektu: 30. 11. 2010 
Ukončenie projektu: 30. 03. 2011 
Doba trvania projektu: 16 mesiacov.   
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Obrázok č.15: Interiéru Wellness Kuřim.     
6.1.4 Investor 
Investorom bolo mesto Kuřim nachádzajúci sa 13 km severne od mesta 
Brno. Mesto Kuřim je územnou samosprávnou jednotkou, ktorá vystupuje 
v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov 
vyplývajúce. Poslaním mesta je zaistenie verejnej správy na svojom území. 
Zaisťuje vo svojom obvode sociálny a kultúrny rozvoj, ochranu a tvorbu 
životného prostredia s výnimkou tých činností, ktoré sú zvláštnymi zákonmi 
zverené iným orgánom ako výkon štátnej správy. 
Orgány mesta Kuřim: 
Ø Starosta 
Ø Zástupca primátora mesta 
Ø Rada mesta Kuřim 
Ø Zastupiteľstvo mesta Kuřim 
 - 60 - 
 
Obrázok č.16: Mapa správneho obvodu Kuřim.                               
Mestský úrad Kuřim je od 1.1.2003 úradom obce s rozšírenou pôsobnosťou 
a je povereným obecným úradom pre správny obvod 10 obcí, ktoré môžeme 
vidieť na obrázku č. . 
6.1.4.1 Predpokladané investičné výdavky projektu 
Celková výška investície bola plánovaná na 168 657 356 Kč, ktorá je 
v tabuľke č.7 podrobne rozobraná na jednotlivé činnosti v dvoch rokoch 2009 a 
2010. 
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Tabuľka č.7:  Dotácie na oprávnené výdaje projektu z prostriedkov ROP.  
Názov investície Doba 
životnosti 
4. 2009 (Kč) 11. 2010 (Kč) 
Stavebné práce 30 67 258 575 65 369 556 
Technológie úpravy vody 15 0 16 343 951 
Vzduchotechnika 15 0 10 416 773 
Meranie a regulácia  15 0 2 845 806 
Technológia gastro 15 0 2 901 306 
Tobogán 15 1 719 045  1 719 044 
Výdaje na publicitu  5 59 500 23 800 
Celkom   69 037 120 99 620 236 
Investor si na realizáciu projektu zobral úver s konštantnou anuitou 
a splatnosťou 30 rokov a to vo výške 69 431 000 Kč. 
Tabuľka č.8:  Úverové financovanie. 
Názov úveru 
Objem 
úveru (Kč) Typ úveru 
Úroková 
sadzba 
(p.a) 
Prijatie 
Splatnosť 
(počet 
rokov) 
Úver– 
Komerčná 
banka 
69 431 000 
Konštantná 
anuita 
4,0 4/2009 30 
Celkom (Kč) 69 431 000     
Investor mohol požadovať dotáciu od ROP vo výške 40 % z celkových 
nákladov, ktoré si rozložil na rok 2009 a 2010, znázornené na obrázku č. 9 a 
ktorú si plánoval nechať preplatiť v niekoľkých žiadostiach platby, znázornené 
grafom na obrázku č. 17.  
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Tabuľka č.9:  Dotácie na oprávnené výdaje projektu z prostriedkov ROP.  
 Celkom  2009 (Kč) 2010 (Kč) 
Prehľad oprávnených výdajov 
projektu 
168 657 356 69 037 120 99 620 236 
Nárok na podporu z ROP  67 462 942 27 614 848 39 848 094 
 
 
            Obrázok č.17 : Predpokladaný harmonogram žiadosti platby. 
6.1.5 Návrh a projekt 
 
Návrh a celkovú projektovú dokumentáciu vytvorila spoločnosť Tipro 
Projekt s.r.o, ktorá pôsobí na českom trhu už od roku 1997.Spoločnosť 
s ručeným obmedzením bola založená v novembri 2004 ako pokračovanie firmy 
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Ing. Vítězslav Titl – TIPRO+.  Zabezpečuje celkovú komplexnú ponuku služieb -  
inžiniersku a konzultačnú činnosť, prerokovanie dokumentácie 
s verejnoprávnymi orgánmi včetne zaistenia územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia a kolaudačného súhlasu včetne nadväzujúcich 
potrebných prieskumov, posudkov a štúdií.  
K najvýznamnejším realizovaným projektom patrí Stora Enso Timber Ždírec 
nad Doubravou, Geis CZ Rajhrad, Autocentrum PEMM  - KIA Brno, Obytný 
súbor U nemocnice Břeclav, Obytný súbor Nové Majdalenky Brno 
a vprednedávnom sa k týmto projektom pridal i projekt  Wellness Kuřim.  
6.1.6 Organizácia a financovanie 
Na základe výberového riadenia zo dňa 22.4.2010 sa vybrala firma IMOS 
Brno a.s. s  ponúknutou cenou 141 197 021, 00 Kč a s ktorou bola uzatvorená 
zmluva na celú realizáciu projektu. Firma IMOS a.s. má dlhoročné skúseností 
realizovania investičných projektov datovanú od roku 1997. Spoločnosť 
vykazuje základný kapitál 205 mil. Kč. a je 100 % vlastnená jediným českým 
subjektom, spoločnosti IMOS holding, a.s..   
Predmetom zmluvy o diele bolo, že sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo 
v zadávacích a projektových dokumentoch a to v dohodnutom termíne. 
Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne prevziať dielo a zhotoviteľovi 
riadne a včas uhradiť cenu diela. 
V zmluve o diele boli stanovené i podmienky, že čiastkové faktúry budú 
vystavované do výšky 90 % celkovej ceny diela bez DPH. Zvyšných 10 % ceny 
diela budú vyúčtované konečnou faktúrou po úspešnom predaní a prevzatí 
dokončeného diela a odstránenia chýb. 
Počas realizácie boli vydané tri čiastkové faktúry, ktoré do 30 dní od 
podania žiadosti o platbe, preplatil investor dodávateľovi. .    
Investor si nasledovne podal žiadosť o platbu preplatenia faktúr, ktoré 
uhradil dodávateľovi a to prvú žiadosť podal 30. 04. 2010 o čiastku 
17 749 567,40 Kč, ktorá bola preplatená dňa 28. 05. 2010. Druhá žiadosť bola 
podaná 31. 08. 2010 o čiastku 21 383 217, 91 Kč a bola schválená a preplatená 
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dňa 20.09.2010. Tretia žiadosť bola podaná 28. 02. 2011 o čiastku 18 656 861, 
89 Kč, a bola schválená a preplatená dňa 30. 03. 2011.  
V tabuľke č.10  možno vidieť rozdiel medzi predpokladanými investíciami, 
ktoré boli predstavené v podkapitole číslo 6.1.4.1. a skutočne vynaloženými 
investíciami na realizáciu projektu, ktoré vyšli podstatnejšie nižšie než 
predpokladané.  
Tabuľka č.10:  Skutočne vynaložené výdavky 
Názov investície Skutočne vynaložené 
výdavky 
Rozdiel skutočných 
výdavkom 
a predpokladaných 
investíc. 
Stavebné práce 113 355 536, 52 19 272 594,40 
Technológie úpravy vody 13 734 412, 61 2 609 538,39  
Vzduchotechnika 8 753 590,75 1 663 182,25 
Meranie a regulácia  2 391 433,60 454 372,40 
Technológie gastro 2 438 072,27        463 233,73 
Tobogán  2 889 150,42 5 48 938,58 
 
V nasledujúcej tabuľke č. 11 sú znázornené prehľady skutočného 
celkového financovania realizácie projektu investorom a dotáciou z ROP.   
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Tabuľka č.11:  Prehľad financovania. 
Zdroj financovania  Aktuálny stav  Žiadosť  Zmluva/ 
dodatok  
Preplatené  
Príspevok spoločenstva 52 773 462, 99  61 998 443, 69 61 998 443,69 52 773 462,99  
Finančné prost. zo 
štátneho rozpočtu 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné prost. z 
rozpočtu region. Rady 
4 651 415,14 5 464 498,30 5 464 498, 30 4 651 415, 4 
Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - RR 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - SR 4 651 415,14 5 464 498,30 5 464 498,30 4 651 415,14 
Finančné prostr. z 
rozpočtu RR - KR 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné prostr. z 
rozpočtu RR -ostatný 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné prostr. z 
rozpočtu krajov/kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné prostr. z 
rozpočtu obcí/obce 86 137 318 05 101 194 414,00 101 194 414,00 86 137 318,05 
Iné národné verejné 
finančné prost.  0,00 0,00 0,00 0,00 
Národné verejné finan. 
Prostriedky celkom 
90 788 733,19 106 658 912,31 106 658 912,31 90 788 733,19 
Verejné finančné prostr. 
celkom 
143 562 196, 8 168 657 356,00 168 657 356,00 143 562 19618  
Súkromné financovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkové zdroje 
pripadajúce na spôs. 
výdavky znížené o prímy 
143 562 196,18 168 657 356,00 168 657 356,00 143 562 196,18  
Príjmy pripadajúce na 
oprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkové zdroje 
pripadajúce na 
oprávnené výdavky 
143 562 196, 18 168 657 356, 00 168 657 356, 00 143 562 196,18 
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7 ANALÝZA RIZÍK PROJEKTU PRE PRÍPADOVÉ 
RIEŠENIE 
V tejto kapitole sa budú analyzovať riziká na základe ich spracovania 
v teoretickej časti, kde boli rozdelené na tri základné časti. 
7.1 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 
Pre identifikáciu rizík výstavbového projektu sú dôležité znalosti 
a skúseností hľadania rizík v celom životnom cyklu projektu.  
Projekt je pre identifikáciu rizík rozdelený do nasledujúcich častí: riziko 
projektovej dokumentácie, riziko strategické, riziko výrobné, riziko technické, 
riziko vyššej moci, riziko ekonomické, riziko finančné, riziko legislatívne, riziko 
právne, riziko operačné. 
Tabuľka č.12:  Identifikácia rizík. 
 Druh rizika  Príčina  
a) 
Nedostatky v projektovej 
dokumentácie 
Výber nekvalitnej projektovej firmy, slabo kvalifikovaný 
projekčný tým, málo skúsenosti s realizáciou. 
b) Nekvalitný projektový tým Málo skúseností a znalostí s realizáciou projektu, spory 
v týme. 
c) 
Dodatočné zmeny 
požiadaviek investora 
Nekvalitná príprava projektu, nejasné definovanie 
očakávaných potrieb a prínosov projektu, nespokojnosť 
žiadateľa 
d) Nedostatočný dopyt Nízky počet obyvateľov, prebytok poskytovaných služieb, 
vysoké ceny za poskytovanie služieb. 
e) 
Nedostatočná koordinácia 
stavebných prác Uzatvorenie nekvalitne spracovaných zmlúv o dielo. 
f) 
Výber nekvalitného 
dodávateľa 
Nekvalitné spracovanie zadávacieho riadenia. 
g) 
Nedodržanie termínu 
výstavby 
Živelné pohromy, nekvalitný výber dodávateľa, 
nepredvídateľné poruchy, nekvalifikovaný pracovníci, 
nedostatok materiálu. 
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h) 
Nedodržanie rozpočtu 
a nedodržanie kvality 
výstupu 
Nevhodný výber dodávateľa stavebných prác, živelné 
pohromy, nekvalifikovaný pracovníci. 
i) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov pre realizáciu 
Neschválenie bankového úveru. 
j) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov 
v prevádzkovej fáze 
Nízky dopyt, nepredvídateľná dlhodobá porucha. 
k) Navýšenie cien vstupov Nepredvídané poruchy, živelné pohromy, predĺženie 
výstavby, nekvalitný dodávateľ a pod. 
l) 
Nevyriešené vlastnícke 
vzťahy 
Nedodržanie zmluvy o nájomnom. 
m) 
Kvalita práce, bezpečnosti 
a pod. 
Nízka odborná kvalifikácia, neskúsenosť 
n) 
Nedostupná vhodná 
pracovná sila 
Nízky počet obyvateľ, slabo kvalifikované obyvateľstvo, 
nízka úroveň skúseností. 
o) 
Nedodržanie právnych 
noriem ČR alebo EU Neskúsenosť s aplikáciou právnych noriem ČR alebo EU 
p) Živelné pohromy Akákoľvek 
g) 
Nenaplnenie 
dodávateľsko-
odberatelských zmlúv 
Výber nekvalitných dodávateľov, nekvalitné spracovanie 
výberového riadenia, zle spracovaná zmluva o diele. 
7.2 STANOVENIE RIZÍK PROJEKTU 
V tejto podkapitole,  ktorá bola už predstavená v teoretickej časti, sa bude 
aplikovať na identifikovaných rizikách pravdepodobnosť vzniku rizika 
skúmaného projektu a ich intenzitu dopadu rizika na projekt,  tabuľka č. 13. 
Tabuľka č.13: Intenzita dopadu a pravdepodobnosť vzniku rizika. 
 
Druh rizika 
Intenzita 
dopadu 
Pravdepodobnosť 
a) 
Nedostatky v projektovej 
dokumentácie 
Významné Výnimočne možné 
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b) Nekvalitný projektový tým Významné Takmer nemožné 
c) 
Dodatočné zmeny 
požiadaviek investora 
Významné Výnimočne možné 
d) Nedostatočný dopyt Nepoznateľné Takmer nemožné 
e) 
Nedostatočná koordinácia 
stavebných prác Významné Bežne možné 
f) 
Výber nekvalitného 
dodávateľa 
Veľmi 
významné Výnimočne možné 
g) 
Nedodržanie termínu 
výstavby Významné Bežne možné 
h) 
Nedodržanie rozpočtu 
a nedodržanie kvality 
výstupu 
Významné Výnimočne možné 
i) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov pre realizáciu 
Veľmi 
významné Výnimočne možné 
j) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov v prevádzkovej 
fáze 
Drobné Výnimočne možné 
k) Navýšenie cien vstupov Významné Výnimočne možné 
l) 
Nevyriešené vlastnícke 
vzťahy 
Významné Výnimočne možné 
m) 
Kvalita práce, bezpečnosti 
a pod. 
Významné Výnimočne možné 
n) 
Nedostupná vhodná 
pracovná sila 
Nepoznateľné Takmer nemožné 
o) 
Nedodržanie právnych 
noriem ČR alebo EU Významné Výnimočne možné 
p) Živelné pohromy Významné Výnimočne možné 
q) 
Nenaplnenie dodávateľsko-
odberatelských zmlúv Významné Výnimočne možné 
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7.3 STANOVENIE VÝZNAMNOSTI FAKTOROV  
V tejto podkapitole sa bude aplikovať vzorec R = rp x v, s ktorým bol 
predstavený v teoretickej časti a  pomocou ktorého sa vypočíta významnosť 
faktoru projektu, uvedenú v tabuľke č. 14. Jednotlivé slovným vyjadreniam boli 
pridelené číselné hodnoty, uvedené na strane 39.  
Tabuľka č.14: Významnosť faktoru projektu. 
 
Druh rizika 
Intenzita 
dopadu 
Pravdepodobnosť v x r 
a) 
Nedostatky v projektovej 
dokumentácie 
4 2 4 x 2 = 8 
b) 
Nekvalitný projektový 
tým 4 1 4 x 1 = 4 
c) 
Dodatočné zmeny 
požiadaviek investora 
4 2 4 x 2 = 8 
d) Nedostatočný dopyt 1 1 1 x 1 = 1 
e) 
Nedostatočná 
koordinácia stavebných 
prác 
4 3 4 x 3 = 12 
f) 
Výber nekvalitného 
dodávateľa 
8 2 8 x 2 = 16 
g) 
Nedodržanie termínu 
výstavby 4 3 4 x 3 = 12 
h) 
Nedodržanie rozpočtu 
a nedodržanie kvality 
výstupu 
4 2 4 x 2 = 8 
i) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov pre 
realizáciu 
8 2 8 x 2 = 16 
j) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov 
v prevádzkovej fáze 
2 2 2 x 2 = 4 
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k) Navýšenie cien vstupov 4 2 4 x 2 = 8 
l) 
Nevyriešené vlastnícke 
vzťahy 
4 2 4 x 2 = 8 
m) 
Kvalita práce, 
bezpečnosti a pod. 
4 2 4 x 2 = 8 
n) 
Nedostupná vhodná 
pracovná sila 
1 1 1 x 1 = 1 
o) 
Nedodržanie právnych 
noriem ČR alebo EU 4 2 4 x 2 = 8 
p) Živelné pohromy 4 2 4 x 2 = 8 
q) 
Nenaplnenie 
dodávateľsko-
odberateľských zmlúv 
4 2 4 x 2 = 8 
7.4 OPATRENIA NA ZNÍŽENIE RIZÍK  
Na rizikách, ktorým boli stanovené významnosti faktorov sa aplikujú 
opatrenia na jeho zníženie, uvedené v tabuľke č. 15. Rozoznávajú sa 4 druhy 
opatrení, ktoré boli predstavené v predchádzajúcej teoretickej časti.  
Tabuľka č.15: Opatrenie na zníženie rizík. 
 
Druh rizika V x R Význam Opatrenie na 
zníženie rizík 
a) 
Výber nekvalitného 
dodávateľa 
16 Vážne riziko 
Retencia 
a redukcia 
b) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov pre 
realizáciu 
16 Vážne riziko 
Retencia 
a redukcia 
c) 
Nedostatočná 
koordinácia stavebných 
prác 
12 Vážne riziko 
Retencia 
a redukcia 
d) 
Nedodržanie termínu 
výstavby 12 Vážne riziko 
Retencia 
a redukcia 
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e) 
Nedostatky v projektovej 
dokumentácie 
8 Mierne riziko Retencia 
f) 
Dodatočné zmeny 
požiadaviek investora 
8 Mierne riziko Retencia 
g) 
Nedodržanie rozpočtu 
a nedodržanie kvality 
výstupu 
8 Mierne riziko Retencia 
h) Navýšenie cien vstupov 8 Mierne riziko Retencia 
i) 
Nevyriešené vlastnícke 
vzťahy 
8 Mierne riziko Retencia 
j) 
Kvalita práce, , 
bezpečnosti a pod. 
8 Mierne riziko Retencia 
k) 
Nedodržanie právnych 
noriem ČR alebo EU 8 Mierne riziko Retencia 
l) Živelné pohromy 8 Mierne riziko Poistenie 
m) 
Nenaplnenie 
dodávateľsko-
odberateľských zmlúv 
8 Mierne riziko Retencia 
n) 
Nekvalitný projektový 
tým 4 Mierne riziko Retencia 
o) 
Nedostatok finančných 
prostriedkov 
v prevádzkovej fáze 
4 Mierne riziko Retencia 
p) Nedostatočný dopyt 1 Zanedbateľné Retencia 
q) 
Nedostupná vhodná 
pracovná sila 
1 Zanedbateľné Retencia 
 
A) Riziko výberu nekvalitného dodávateľa sa môže znížiť na najnižšiu mieru 
kvalitným spracovaním zadávacieho riadenia, v ktorom bude zvolený 
dodávateľ s osvedčením o plnení najvýznamnejších zákaziek 
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a s dostatočným profesijným,  technickým, ekonomickým a personálnym 
zázemím pre realizáciu predmetu zákazky. 
B) Riziko nedostatku finančných prostriedkov pre realizáciu sa môže znížiť 
zaistením disponibilných prostriedkov k financovaniu realizácie projektu.  
C) Riziko nedostatočnej koordinácií stavebných prác sa eliminuje uzavretím 
kvalitne spracovaných zmlúv o diele.  
D) Riziko nedodržania termínu výstavby možno eliminovať vypracovaním  
kvalitnej zmluvy o dielo s dodávateľmi, kde budú spísané  sankcie za 
nedodržanie zmluvných podmienok.    
E) Riziko nedostatkov v projektovej dokumentácie sa môže znížiť 
dlhodobou a starostlivou prípravou podkladov a dokumentácie projektu. 
Stavebné povolenie už bolo právoplatne vydané na realizáciu, takže 
možné nedostatky boli odstránené v priebehu stavebného povolenia.  
F)  Riziko dodatočnej zmeny požiadaviek investora je možné znížiť hlavne 
kvalitnou a dlhodobou prípravou projektu a zreteľným definovaním 
predpokladaných potrieb a prínosu projektu.   
G) Riziko nedodržania rozpočtu a nedodržania kvality výstupu majú 
spoločného menovateľa a to nevyhovujúceho vybraného dodávateľa. 
Dobre pripravené zadávacie riadenia na dodávateľské služby eliminuje 
tieto riziká. Ďalej eliminuje tieto riziká i  kvalitne vyhotovená zmluva 
o diele , kde budú podrobnosti týkajúce sa týchto rizík zaznamenané, 
stanovená zodpovednosť a stanovená prípadná zmluvná pokuta.   
H) Riziko navýšenia cien vstupov sa nemôže úplne vylúčiť hoci bola 
zodpovedne analyzovaná investičná náročnosť projektu v rámci 
prípravných prác a tak bolo minimálnou mierou  znížené 
nebezpečenstvo výskytu tohto rizika.   
I) Riziko nevyriešenia vlastníckych vzťahov znížil žiadateľ pomocou 
kvalitného zmluvného zaistenia nájomného tohto pozemku.  
 - 73 - 
J) Riziko kvality práce, bezpečnosti  sa eliminuje správnym spracovaným 
výberového riadenia, na základe ktorého sa vyberie kvalifikovaný 
stavebný dozorca s niekoľkoročnými skúsenostiami. 
K) Riziko nedodržania právnych noriem ČR alebo EU sa môže eliminovať 
tým, že žiadateľ má znalosti a skúsenosti s realizáciou investičných 
aktivít a má kvalitné zázemie vzhľadom ku svojmu charakteru a má 
s aplikáciou právnych noriem skúsenosti.   
L)  Riziko živelnej pohromy je v danom území veľmi nepravdepodobné, 
nemôže sa však úplne vylúčiť.  
M) Riziko nenaplnenia dodávateľsko – odberateľských zmlúv je možné 
zníženým výberom kvalitných dodávateľov, zodpovednom a starostlivo  
pripravenom výberovom riadení.  
N) Riziko nekvalitného projektového týmu je vysoko nepravdepodobné, 
pretože realizačný tým má skúsenosti s realizáciou investičných 
projektov . Riziko je možné eliminovať výberom kvalitnej projektovej 
firmy.   
O) Riziko nedostatku finančných prostriedkov v prevádzkovej fáze je 
možné znížiť zodpovedným a starostlivým vypracovaním 
a vyhodnotením nákladov a možných výnosov.  
P) Riziko nedostatočného dopytu je možné znížiť vypracovanou anketou 
medzi obyvateľmi, na základe čoho  sa zistí možný dopyt po službe, 
ktorú bude Wellness Kuřim poskytovať.   
Q) Riziko nedostupnej vhodnej pracovnej sily bolo znížené už tým, že 
mesto Kuřim je veľké mesto, kde je dostatok pracovnej sily a záujem 
o nové miesta.  
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7.5 ZOZNAM RIZÍK PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Ohodnotenie pravdepodobnosti
Opatrenia na zníženie rizík
Intenzita negatívneho dopadu Veľmi významné
Nekvalitné spracovanie zadávacieho riadenia.
Predĺženie výstavby, zvýšenie nákladov, nekvalitne prevedenie 
stavby.
Účinok rizikaPopis rizika
4
Stav rizika 
List rizika
Ohodnotenie rizika
Pravdepodobnosť dopadu Vźnimočne možné
Identifikácia rizika
Druh rizika
a) Výber nekvalitného dodávateľa
Technické riziko 
Príčína vzniku
Dátum identifikácie 
Vlastník rizika
Kedy môže riziko nastať
Súvisiace riziká
Redukcia a retencia 
Výberové riadenie prebiehalo 22.04.2012. Použilo sa výberové riadenie - jednacie 
riadenie bez uverejnenia. 
Riziko výberu nekvalitného dodávateľa sa môže znížiť na najnižšiu mieru kvalitným 
spracovaním zadávacieho riadenia, v ktorom bude zvolený dodávateľ s osvedčením o 
plnení najvýznamnejších zákaziek a s dostatočným profesijným,  technickým, 
ekonomickým a personálnym zázemím pre realizáciu predmetu zákazky.
riziko Vážne
d), h) g)
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
9.12.2012
Žiadateľ
Pri výberovom riadení
Aktívny
2
1
Výsledok hodnotenia
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
16
8
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
2
1
4
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
16
8
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
Súvisiace riziká d), h)
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Žiadateľ
Kedy môže riziko nastať
Riziko nedostatku finančných prostriedkov pre realizáciu sa môže znížiť zaistením 
disponibilných prostriedkov k financovaniu realizácie projektu. 
Na spolufinancovanie a predfinancovanie má mesto Kuřim zaistené finančné 
prostriedky z bankového úveru. V súlade s harmonogramom realizácie projektu je 
vypracovaný plán financovania projektu. 
Opatrenia na zníženie rizík
Redukcia a retencia 
Dátum identifikácie 9.12.2012
Príčína vzniku
Stav rizika Aktívny
Ohodnotenie rizika
Vlastník rizika
Popis rizika
Neschválenie bankového úveru.
Intenzita negatívneho dopadu
Výsledok hodnotenia riziko Vážne
Veľmi významné
Behom výstavby
List rizika
Identifikácia rizika b)
Druh rizika Finančné riziko
Nedostatok finančných prostriedkov pre realizáciu
Účinok rizika
Zastavenie výstavby
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
riziko Vážne
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
Plná kompetencia za toto riziko je na pleciach dodávateľov stavebných prác, vybavenia 
a ostatných častí projektu.
Stav rizika Neaktívny
Vlastník rizika Dodábateľ
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
Popis rizika
Uzatvorenie nekvalitne spracovaných zmlúv o dielo.
Účinok rizika
Predĺženie výstavby, nekvalitné prevedenie stavby, navýšenie 
nákladov
Súvisiace riziká c), g)
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
9.12.2012
List rizika
Identifikácia rizika c)
Druh rizika Technické riziko
Nedostatočná koordinácia stavebných prác
Opatrenia na zníženie rizík
Retencia a redukcia
Riziko nedostatočnej koordinácií stavebných prác sa eliminuje uzavretím kvalitne 
spracovaných zmlúv o diele. 
Dátum identifikácie 
Príčína vzniku
16
8
4
Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie rizika
Pravdepodobnosť dopadu Bežne možné
2
1
Výsledok hodnotenia
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia a redukcia
1
Výsledok hodnotenia Vážne riziko
Riziko nedodržania termínu výstavby možno eliminovať vypracovaním  kvalitnej zmluve o 
dielo s dodávateľmi, kde budú spísané  sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok.   
Opatrenia na zníženie rizík
2
Pravdepodobnosť dopadu Bežne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné 
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Vlastník rizika Dodávateľ
Kedy môže riziko nastať V deň odozdania stavby
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
g) h), l), 
Popis rizika
Živelné pohromy, nekvalitný výber dodávateľa, nepredvídatelné 
poruchy, nekvalifikovaný pracovníci, nedostatok materiálu. 
Neodozdaná stavba žiadateľovi, odložený deň otvárania Welness 
Kuřim.
Súvisiace riziká
Týmto rizikom môžu vzniknúť problémy vzhľadom k povinostiam príjemcu z 
Regionálneho operačného programu ROP NUTS 2 Juhovýchod. 
List rizika
Identifikácia rizika d)
Druh rizika Technické riziko 
Nedodržanie termínu výstavby
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Riziko nedostatkov v projektovej dokumentácie sa môže znížiť dlhodobou a starostlivou 
prípravou podkladov a dokumentácie projektu. Stavebné povolenie už bolo právoplatne 
vydané na realizáciu, takže možné nedostatky boli odstránené v priebehu stavebného 
povolenia. 
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Opatrenia na zníženie rizík
Projektový manažér 
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Popis rizika
Výber nekvalitnej projektovej firmy, slabo kvalifikovaný projekčný 
tým, málo skúsenosti s realizáciou. 
Zahájenie nového výberového riadenia, prerušenie výstavby.
Projektovú dokumentáciu v tejto realizácie projektu zaisťuje firma Tipro Projekt s.r.o., 
ktorá má dlhoročné skúsenosti s realizáciou investičných projektov. 
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
n)
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika e) Nedostatky v projektovej dokumentácie
Druh rizika Technické riziko
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Opatrenia na zníženie rizík
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
d), h) g)
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Behom výstavby
Vlastník rizika Žiadateľ 
Riziko dodatočnej zmeny požiadaviek investora je možné znížiť hlavne kvalitnou a 
dlhodobou prípravou projektu a zreteľným definovaním predpokladaných potrieb a 
prínosu projektu.  
List rizika
Identifikácia rizika f) Dodatočné zmeny požiadaviek investora
Druh rizika Strategické riziko
Popis rizika
Nespokojnosť žiadateľa, nekvalitná príprava projektu, nejasné 
definovanie očakávaných potrieb a prínosov projektu. 
Prepracovanie projektovej dokumentácie.
Investorom tejto realizácie je mesto Kuřim, ktorý má už s realizáciami takého typu 
projektu skúseností. 
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 11
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Vlastník rizika Dodávateľ 
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné 
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
4
List rizika
Identifikácia rizika g) Nedodržanie rozpočtu a nedodržanie kvality výstupu
Druh rizika Výrobné riziko
Rozpočet projektu: Hlavné oprávené výdavky: 143 562 196,18 Kč. Tento rozpočet by 
mal by byť dodržaný, inak môže nastať nedostatok financií. 
Opatrenia na zníženie rizík
Retencia
Riziko nedodržania rozpočtu a nedodržania kvality výstupu majú spoločného 
menovateľa a to nevyhovujúceho vybraného dodávateľa. Dobre pripravené zadávacie 
riadenia na dodávateľské služby eliminuje tieto riziká. Ďalej eliminuje tieto riziká i  
kvalitne vyhotovená zmluva o diele , kde budú podrobnosti týkajúce sa týchto rizík 
zaznamenané, stanovená zodpovednosť a stanovená prípadná zmluvná pokuta.  
a), c), m), 
Popis rizika
Nevhodný vybraný dodávateľ stavebných prác, živelné pohromy, 
nekvalifikovaný pracovníci.
Navýšenie výdajov investora, dôjde k nedostatku financií.
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
8
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Riziko navýšenia cien vstupov sa nemôže úplne vylúčiť hoci bola zodpovedne 
analyzovaná investičná náročnosť projektu v rámci prípravných prác a tak bolo 
minimálnou mierou  znížené nebezpečenstvo výskytu tohto rizika.   
Opatrenia na zníženie rizík
Dodávateľr 
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Popis rizika
Nepredvídané poruchy, živelné pohromy, predĺženie výstavby, 
nekvalitný dodávateľ a pod. 
Vynaložené vyššie investičné prostriedky zo strany žiadateľa, 
prerušenie až nedokončenie výstavby. 
Predpokladé investičné náklady na realizáciu projektu činili 168 657 356, 00 Kč.
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
c)
Kedy môže riziko nastať Počas výstavby
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika h) Navýšenie cien vstupov
Druh rizika Finančné riziko
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Riziko nevyriešenia vlastníckych vzťahov znížil žiadateľ pomocou kvalitného zmluvného 
zaistenia nájomného tohto pozemku. 
Opatrenia na zníženie rizík
Žiadateľ
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Popis rizika
Nedodržanie zmluvy o nájomnom.
Prerušenie prevádzky až zastavenie, stavebné úpravy, demolácia. 
Vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti a pozemkom su vyriešené, kde časť je realizovaná 
na cudzom pozemku, s nájomnou cenou 130 Kč/m2 za rok. 
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Kedykoľvek
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika i) Nevyriešené vlastnícke vzťahy
Druh rizika
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierno riziko
Riziko kvality práce, bezpečnosti  sa eliminuje správnym spracovaným výberového 
riadenia, na základe ktorého sa vyberie kvalifikovaný stavebný dozorca s 
niekoľkoročnými skúsenostiami.
Opatrenia na zníženie rizík
Dodávateľ
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
List rizika
Identifikácia rizika j) Kvalita práce, bezpečnosti a pod.
Druh rizika Technické riziko
Popis rizika
Nízka odborná kvalifikácia a neskúsenosť dozoru.
Nedosiahnutie kvalitných parametrov, zvýšenie nákladov na údržbu 
v prevádzkovej fáze projektu. 
Pre realizáciu bude vývberovým riadením vybraný stavebný dozor, ktorý bude 
zodpovedný za dohľad na dodržaním kvality práce a bezpečnosti.
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Behom výstavby
Vlastník rizika
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Riziko nedodržania právnych noriem ČR alebo EU sa môže eliminovať tým, že 
žiadateľ má znalosti a skúsenosti s realizáciou investičných aktivít a má kvalitné 
zázemie vzhľadom ku svojmu charakteru a má s aplikáciou právnych noriem 
skúsenosti.  
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Retencia
Opatrenia na zníženie rizík
Žiadateľ
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Popis rizika
Neskúsenosť s aplikáciou právnych noriem ČR alebo EU.
Predĺženie výstavby, opakovanie výberového riadenia, 
neodsúhlasenie dotácií. 
Stav rizika Neaktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Pri spracovaní dokumentov
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika k) Nedodržanie právnych noriem ČR alebo EU
Druh rizika Riziko legislatívne
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 11
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Poistenie
Popis rizika
Akákoľvek
Predĺženie výstavby, navýšenie cien.  
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
d), h)
Kedy môže riziko nastať Kedykoľvek
Riziko živelnej pohromy je v danom území veľmi nepravdepodobné, nemôže sa však 
úplne vylúčiť. 
Opatrenia na zníženie rizík
Žiadateľ
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Výnimočná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Stav rizika Aktívny
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika l) Živelné pohromy
Druh rizika Riziko vyššej moci
Vyčlenenie ďalšich finančných prostriedkov žiadateľa je nevyhnuté pre prípadné 
výskytnutie živelnej pohromy, ktoré budú vynaložené na odstránenie škôd vzniknutých 
jej pričinením. Z tohto dôvodu by musel byť pravdepodobne prehodnotený 
harmonogram stavebných prác. 
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 11
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Retencia
Riziko nenaplnenia dodávateľsko – odberateľských zmlúv je možné znížením výberom 
kvalitných dodávateľov zodpovednom a starostlivo  pripravenom výberovom riadení.  
Opatrenia na zníženie rizík
Dodávateľ
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Popis rizika
Výber nekvalitných dodávateľov, nekvalitné spracovanie 
výberového riadenia, zle spracovaná zmluva o diele.
Predĺženie stavby, zvýšenie nákladov, neodozdanie stavby v 
termíne.
Predmetom zmluvy je, že sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v zadávacích a 
projektových dokumentoch a to v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje v 
dohodnutom termíne prevziať dielo a zhotoviteľovi riadne a včas uhradiť cenu diela.
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
g)
Kedy môže riziko nastať Počas realizácie
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika m) Nenaplnenie dodávateľsko-odberatelských zmlúv
Druh rizika Riziko kreditné
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Popis rizika
Málo skúseností a znalostí s realizáciou projektu, spory v týme.
Nedostatky v projektovej dokumentácie, zahájenie nového 
výberového riadenia na projektanta.  
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
e)
Kedy môže riziko nastať Pri spracovávaní projektovej dokumentácie 
Riziko nekvalitného projektového týmu je vysoko nepravdepodobné, pretože 
realizačný tým má skúsenosti s realizáciou investičných projektov . Riziko je možné 
eliminovať výberom kvalitnej projektovej firmy.  
Opatrenia na zníženie rizík
Projektový manažér 
2
Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Významné
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
8
4
Stav rizika Neaktívny
Vlastník rizika
List rizika
Identifikácia rizika n) Nekvalitný projektový tým
Druh rizika Projektové riziko
Realizačný tým je zložený zo zamestnancov žiadateľa a ďalej z externých firiem, v 
tomto prípade firmy Tipro Projekt s.r.o.
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
8
4
Z ekonomickej analýzy budúcej prevádzky vyplýva, že nebude nutné projekt dotovať a 
náklady na prevádzku bude možné hradiť z prevádzkových príjmov. 
Riziko nedostatku finančných prostriedkov v prevádzkovej fáze je možné znížiť 
zodpovedným a starostlivým vypracovaním a vyhodnotením nákladov a možných 
výnosov. 
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Mierne riziko
Opatrenia na zníženie rizík
2
Pravdepodobnosť dopadu Výnimočne možné
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Drobné
Ohodnotenie intenzity negatívneho 
dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Behom prevádzky
Vlastník rizika
Popis rizika
Nízky dopyt, nepredvídateľná dlhodobá porucha.
Zavretie prevádzky až bankrot.
Žiadateľr
List rizika
Identifikácia rizika o) Nedostatok finančných prostriedkov v prevádzkovej fáze
Druh rizika Finančné riziko
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
8
4
Občania mesta Kuřim považujú stav bazéna za nevyhovujúci, čo vyplýva na základe 
výsledkoch ankety. Ďalej z ankety vyplýva, že občania mesta považujú realizáciu 
projektu Wellness Kuřim ako jeden z najdôležitejších projektov. Vzhľadom k týmto 
skutočnostiam sa môže predpokladať, že medzi občanmi bude dopyt po službách 
ponúkaných co Wellness Kuřim veľmi vysoká.
Riziko nedostatočného dopytu je možné znížiť vypracovanou anketou medzi 
obyvateľmi, na základe čoho  sa zistí možný dopyt po službe, ktorú bude Wellness 
Kuřim poskytovať.  
Retenicia
1
Výsledok hodnotenia Zanedbateľné riziko
Opatrenia na zníženie rizík
2
Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Nepoznateľná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
Stav rizika Aktívny
Príčína vzniku
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Po realizácie
Vlastník rizika
Popis rizika
Nízky počet obyvateľov, prebytok poskytovaných služieb, vysoké 
ceny za poskytovanie služieb. 
Nízke až žiadne výnosy - bankrot.
Žiadateľ 
List rizika
Identifikácia rizika p) Nedostatočný dopyt
Druh rizika Tržné riziko
5 4 3 2 1
80 64 48 32 16
40 32 27 16 8
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
5 4 3 2 1
8
4
Žiadateľ pri prevádzke stávajúceho krytého bazénu disponuje stabilným profesijným 
zázemím. V rámci projektu budú vytvorené nové pracovné miesta, ktoré budú ibsadené 
na základe výberových riadení. 
Riziko nedostupnej vhodnej pracovnej sily bolo znížené už tým, že mesto Kuřim je 
veľké mesto, kde je dostatok pracovnej sily a záujem o nové miesta. 
Retencia
1
Výsledok hodnotenia Zanedbateľné riziko
Opatrenia na zníženie rizík
2
Pravdepodobnosť dopadu Takmer nemožná
Ohodnotenie rizika
Intenzita negatívneho dopadu Nepoznateľná
Ohodnotenie intenzity 
negatívneho dopadu
Ohodnotenie pravdepodobnosti
16
Stav rizika Neaktívny
Príčina rizika
Účinok rizika
Súvisiace riziká
Informácie k sledovaniu a riadeniu rizika
Dátum identifikácie 9.12.2012
Kedy môže riziko nastať Po realizácií
Vlastník rizika
Popis rizika
Nízky počet obyvateľ, slabo kvalifikované obyvateľstvo, nízka 
úroveň skúseností.
Neposkytovanie služieb - zavretie Wellness Kuřim.
Žiadateľ
List rizika
Identifikácia rizika q) Nedostupná vhodná pracovná sila
Druh rizika Operačné riziko
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8 ZÁVER 
Pri spracovaní diplomovej práce sa zistilo akou dôležitou časťou je 
analyzovanie a riadenie rizík výstavbového projektu, na základe čoho vie 
investor predpokladať možné dopady nesprávneho rozhodnutia, čím môže 
ušetriť navýšenie nákladov a nedostať sa do bankrotu.    
V teoretickej časti boli definované základné princípy analýzy a riadenia rizík 
výstavbového projektu, kde z možností postupu riešení tejto problematiky bola 
vybraná varianta skladajúca sa z identifikácie rizika, stanovenie 
rizika, stanovenie významnosti faktoru rizika a hodnotenie rizika.    
V praktickej časti diplomovej práce bola spracovaná analýza rizík na 
projekte rekonštruovaného krytého bazénu Wellness Kuřim firmy IMOS Brno, 
a.s. Cieľom projektu bolo vytvorenie moderného rekreačného centra 
regionálneho charakteru so širokou ponukou pre aktívne trávenie voľného času 
a odpočinku, ktoré  posilňuje úlohu mesta Kuřim ako ďalšieho významného 
rozvojového centra regiónu Juhovýchod. Pri spracovaní analýzy rizík boli 
predstavené dôležité informácie o projekte. Prvým výstupom je identifikácia rizík 
a príčiny ich vzniku. Druhým výstupom je stanovenie rizika, kde bola 
analyzovaná intenzita dopadu a pravdepodobnosť vzniku daného rizika. Tretím 
výstupom je stanovenie významnosti faktoru rizika, kde bol aplikovaný vzorec 
na základe, ktorého sa významnosť určila. Konečným výstupom analýzy rizík je 
Zoznam rizík projektu, kde je každé riziko analyzované na Liste rizika. List riziko 
obsahuje charakteristiku rizík, popis rizika, výsledky jeho analýzy a návrh 
opatrenie na jeho zníženie. 
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